



Smlouva o dílo

č. RISM/DILO–2021/0028-D1

„Výměna oken v bytových domech čp. 2900, 2901, 2902 a 2905 v ulici E. Zbroje ve Dvoře
Králové nad Labem“

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	: Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	: náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických	: Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM město Dvůr Králové nad Labem Martinou Svobodovou – referentem odboru RISM město Dvůr Králové nad Labem
IČ	: 00277 819
DIČ	: CZ00277819
Bankovní spojení	: 
č. účtu	: 
Telefon	: 
ZHOTOVITEL	: K.T.O. Reality s.r.o.
sídlo	: Orlická 245, 503 46 Třebechovice pod Orebem
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Lukáš Ráček, Jan Štěpán
ve věcech technických	: Jan Štěpán
IČ	: 25287664
DIČ	: CZ25287664
bankovní spojení	: Komerční banka a.s.
č. účtu	: 
telefon	: 
adresa k zasílání a fakturaci	: 

Dodatek řeší navýšení ceny díla z těchto důvodů:

Dle požadavku v zadání bylo počítáno s tím, že stávající venkovní parapety budou zachovány a napojeny na nová okna. Nová okna jsou osazována přesněji co se týče horizontální a vertikální polohy rámu oproti původním. Vzniká tak klínovitá spára mezi spodním rámem okna a původním oplechováním parapetu (viz foto). Není proto možné využít stávající oplechování pro zasunutí do drážky nového okna a je třeba použít přechodové lišty zakrývající spáru mezi okny a oplechováním parapetu.

Dále bylo zjištěno, že vzhledem ke konstrukčnímu řešení u pěti původních dřevěných balkonových sestav nelze po osazení nových plastových oken zachovat venkovní parapety (jiný rozměr) a je nutné dodat a osadit parapety nové.

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem mění v následujících odstavcích takto:

4. Cena díla

Cena díla se mění dle odsouhlaseného rozsahu prací takto:

Cena víceprací bez DPH: 39.758,00 Kč
Cena víceprací včetně DPH: 45.721,70 Kč

Celková cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH činí 1.248.005,00 Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH činí 1.435.205,70 Kč
Slovy (jedenmiliončtyřistatřicetpěttisícdvěstěpětkorunsedmdesátaléřů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2021/0028 ze dne 01.07.2021, v platném znění, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o RISM/DILO-2021/0028 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních (stejnopisích), z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/563/2021-91. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.09.2021

Příloha: cenová nabídka

Dvůr Králové nad Labem dne:

Dvůr Králové nad Labem dne:

.....
Za objednatele



.....
Za zhotovitele

