



## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

Č. smlouvy zhotovitele: 2124  
Č. smlouvy objednatele: 2675/ŘAS/21/H

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami Dodatek č. 1 smlouvy o dílo tohoto obsahu:

**Název díla:**  
**„Rekonstrukce SRT z PS 59 – trasa mezi bl. 167/1 a ZŠ Žákovská“**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Havířovská teplárenská společnost, a.s.**

sídlo: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov

IČ: 619 74 706, DIČ: CZ61974706

veden v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1113

zastoupen: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

dispečink: 596 415 313

**zmocnění osob k jednání a podpisu:**

**1.1. osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:**

**1.2. osoba oprávněná jednat ve věcech technických a plnění díla:**

e-mail: [redacted]

GSM: [redacted]

e-mail: [redacted]

GSM: [redacted]

**1.3. technický dozor:**

e-mail: [redacted]

GSM: [redacted]

(dále též „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

**a**

**2. Zhotovitel:**

**POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.**

sídlo: Zábřatská 62/6, 713 00 Ostrava-Heřmanice

IČ: 286 07 155, DIČ: CZ28607155

veden v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34390

zastoupen: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

**zmocnění osob k jednání a podpisu:**

**2.1. osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:**

**2.2. osoba oprávněná jednat ve věcech technických a plnění díla:**

(dále též „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

## PREAMBULE

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo, a zároveň upravit rozsah díla také v důsledku neprovedení některých původně požadovaných stavebních prací.

Potřeba provést stavební práce vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a pro ukončení celého díla. Provedením dodatečných stavebních prací nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Zároveň je tato změna v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“). Proto smluvní strany postupují v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, a to formou změny závazku ze smlouvy o dílo a uzavírají na tuto změnu dodatek ke stávající smlouvě o dílo.

Tento dodatek se uzavírá na základě soupisu potřebných prací ve formě Změnového listu (vč. položkového rozpočtu), který tvoří přílohu tohoto dodatku. V soupisech potřebných víceprací a méněprací je uvedeno odůvodnění potřeby daných změn.

### I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 vzhledem k nutnosti úpravy rozsahu díla, a to s ohledem na navýšení rozsahu díla o dodatečné stavební práce (vícepráce) a současně odpočet ceny neprovedených prací (méněpráce):

Celková hodnota méněprací je: [REDAKCE]

Celková hodnota víceprací je: [REDAKCE]

2. Důvodem víceprací je především nutnost provedení zásypu kamenivem pod zpevněnými plochami, na základě dodatečně vydaného stanoviska MMH. Dále bylo při výkopových pracích zjištěno, že stávající ŽB kanál u kompenzátoru a lomu potrubí u budovy školy není dostatečně prostorný, pro uložení nového předizolovaného potrubí. Z tohoto důvodu bylo nutno rozšířit a prohloubit výkopy, aby bylo možné provést bourací práce ŽB kanálu, na uvedených lomech, pro zajištění funkce kompenzace potrubí. Tyto skutečnosti mají za následek navýšení kubatur výkopů, převozů, ale také obnov stávajících povrchů, vlivem zvětšení místa realizace

3. Rozsah změn díla je specifikován v položkovém rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku. Ustanovení Smlouvy o dílo se mění a doplňují takto:

*Původní znění čl. II odst. 1 Smlouvy o dílo:*

### článek II.

#### Předmět smlouvy a specifikace rozsahu činností

1. Předmět smlouvy (dále též „Dílo“ nebo „Předmět Díla“) - stručný popis:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel následující Předmět Díla:

Předmětem Díla dle této smlouvy je provedení rekonstrukce potrubních rozvodů topné vody (dále též „SRT“) formou dodávky „na klíč“, tj. kompletní, bezpečné, řádně a včasné zhotovené

a provozuschopné funkční Dílo: „**Rekonstrukce SRT z PS 59 – trasa mezi bl. 167/1 a ZŠ Žákovská**“ v souladu s podmínkami a termíny dle této smlouvy, včetně jejich Příloh, v souladu s platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy České republiky. Předmět Díla dle této smlouvy bude dále proveden v souladu a v rozsahu projektové dokumentace (dále též „PD“) díla: „Rekonstrukce SRT z PS 59 - trasa mezi bl. 167/1 a ZŠ Žákovská“, zpracované firmou Atris s.r.o, Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava (tato PD byla předána zhotoviteli na CD, což zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje), dle Technické specifikace Předmětu Díla ze dne 15. 5. 2021 (tato technická specifikace byla zhotoviteli předána v písemné formě, což zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje) dodané a zpracované objednatelem (dále též „*TECHNICKÉ ZADÁNÍ*“) a Nabídky na realizaci zakázky: „Rekonstrukce SRT z PS 59 – trasa mezi bl. 167/1 a ZŠ Žákovská“ zpracované zhotovitelem dne 1. 6. 2021 (dále též „*Nabídka*“).  
TECHNICKÉ ZADÁNÍ, včetně PD na CD, tvoří Přílohu č. 1 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. Položkový rozpočet (CD) tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. Nabídka tvoří Přílohu č. 4 k této smlouvě a je její nedílnou součástí.

*Nové znění čl. II odst. 1 Smlouvy o dílo:*

## **článek II.**

### **Předmět smlouvy a specifikace rozsahu činností**

2. Předmět smlouvy (dále též „Dílo“ nebo „Předmět Díla“) - stručný popis:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele následující Předmět Díla:

Předmětem Díla dle této smlouvy je provedení rekonstrukce potrubních rozvodů topné vody (dále též „SRT“) formou dodávky „na klíč“, tj. kompletní, bezpečné, řádně a včasné zhotovené a provozuschopné funkční Dílo: „**Rekonstrukce SRT z PS 59 – trasa mezi bl. 167/1 a ZŠ Žákovská**“ v souladu s podmínkami a termíny dle této smlouvy, včetně jejich Příloh, v souladu s platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy České republiky. Předmět Díla dle této smlouvy bude dále proveden v souladu a v rozsahu projektové dokumentace (dále též „PD“) díla: „Rekonstrukce SRT z PS 59 - trasa mezi bl. 167/1 a ZŠ Žákovská“, zpracované firmou Atris s.r.o, Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava (tato PD byla předána zhotoviteli na CD, což zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje), dle Technické specifikace Předmětu Díla ze dne 15. 5. 2021 (tato technická specifikace byla zhotoviteli předána v písemné formě, což zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje) dodané a zpracované objednatelem (dále též „*TECHNICKÉ ZADÁNÍ*“) a Nabídky na realizaci zakázky: „Rekonstrukce SRT z PS 59 – trasa mezi bl. 167/1 a ZŠ Žákovská“ zpracované zhotovitelem dne 1. 6. 2021 (dále též „*Nabídka*“), a dále dle Změnového listu č. 1 vč. položkového rozpočtu.

TECHNICKÉ ZADÁNÍ, včetně PD na CD, tvoří Přílohu č. 1 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. Položkový rozpočet (CD) tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. Nabídka tvoří Přílohu č. 4 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu tvoří Přílohu č. 5 k této smlouvě a je její nedílnou součástí.

*Původní znění čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo:*

**článek IV.  
Cena za Dílo**

1. Smluvní cena je stanovena dohodou smluvních stran, a to na základě Přílohy č. 2. Tato smluvní cena je stanovena jako cena pevná a činí:

Cena za strojní část Předmětu Díla (bez DPH):

Cena za stavební část Předmětu Díla (bez DPH):

**Celková cena za provedení Předmětu Díla (bez DPH): 974.995,85 Kč**

*Nové znění čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo:*

**článek IV.  
Cena za Dílo**

2. Smluvní cena je stanovena dohodou smluvních stran, a to na základě Přílohy č. 2 a dalších příloh. Tato smluvní cena je stanovena jako cena pevná a činí:

Cena dle SoD (bez DPH) činila:

Úprava ceny o více a méně práce (bez DPH) dle Dodatku č. 1:

**Celková cena za provedení Předmětu Díla (bez DPH): 1 263 866,23 Kč**

*Původní znění čl. XVI odst. 14 Smlouvy o dílo a výčtu příloh:*

**článek XVI.  
Závěrečná ustanovení**

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3 a Příloha č. 4, jejichž obsah je definován v článku II. odst. 1. této smlouvy.

**Přílohy:**

*Příloha č. 1:* PD Díla: „Rekonstrukce SRT z PS 59 – trasa mezi bl. 167/1 a ZŠ Žákovská“ zpracovaná firmou Atris s.r.o, Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava (CD), dle Technické specifikace Předmětu Díla ze dne 15. 5. 2021 (v písemné formě) dodané a zpracované objednatelem

*Příloha č. 2:* Položkový rozpočet

*Příloha č. 3:* Harmonogram prací

*Příloha č. 4:* Nabídka zhotovitele ze dne 1. 6. 2021

Nové znění čl. XVI odst. 14 Smlouvy o dílo a výčtu příloh:

## **článek XVI. Závěrečná ustanovení**

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4 a Příloha č. 5, jejichž obsah je definován v článku II. odst 1. této smlouvy.

### Přílohy:

*Příloha č. 1:* PD Díla: „**Rekonstrukce SRT z PS 59 – trasa mezi bl. 167/1 a ZŠ Žákovská**“ zpracovaná firmou Atris s.r.o, Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava (CD), dle Technické specifikace Předmětu Díla ze dne 15. 5. 2021 (v písemné formě) dodané a zpracované objednatelem

*Příloha č. 2:* Položkový rozpočet

*Příloha č. 3:* Harmonogram prací

*Příloha č. 4:* Nabídka zhotovitele ze dne 1. 6. 2021

*Příloha č. 5:* Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

## **II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 dnem podpisu oběma smluvními stranami, nebo dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá-li tomuto zveřejnění, a to dle toho, který okamžik nastane později.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 5 SoD – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Havířově dne:

V Ostravě dne:

.....  
[redacted]  
ředitel společnosti

(za objednatele)

.....  
[redacted]  
jednatel společnosti

(za zhotovitele)