

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na stavební práce pod názvem:

„Bezbarierový přístup do budovy 2. stupně ZŠ T.G. Masaryka Písek“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany:

1.1 **Objednatel:** **Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Písek,  
Čelakovského 24**  
IČ: 70943150  
DIČ: CZ70943150  
Sídlo: Čelakovského 24, 397 19 Písek  
Telefon:  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu:  
Zastoupené: Mgr. Jiřím Kothánkem, ředitelem školy  
Zástupce objednatele ve věcech technických:

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 **Zhotovitel:** **KOČÍ a.s.**  
IČ: 46683046  
DIČ: CZ46683046  
Sídlo: K Lipám 132, 397 01 Písek  
Telefon:  
Peněžní ústav: Oberbank AG, pobočka Písek  
Č. účtu:  
Zastoupený: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly o následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo.

## 4. Čas plnění:

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Předání staveniště:</b>   | 10.06.2016 |
| <b>Zahájení plnění:</b>      | 10.06.2016 |
| <b>Dokončení plnění:</b>     | 26.08.2016 |
| <b>Vyklizení staveniště:</b> | 26.08.2016 |

4.6 Termín zahájení plnění byl posunut z důvodu změny objemu prací a zahájení průzkumných prací na fasádě z důvodu přípravy pro montáž výtahu.

### **5. Cena díla:**

5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla s ohledem na změny objemu prací činí:

|   |                     |
|---|---------------------|
| původní celková cena dle SoD bez DPH:         | 3.790.233,00Kč      |
| <u>dodatečné práce nad rámec SoD bez DPH:</u> | <u>273.883,00Kč</u> |
| nová smluvní cena za dílo bez DPH:            | 4.064.116,00Kč      |

**K této ceně nebude připočtena DPH. Daň odvede objednatel ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Bude uplatněna přenesená daňová povinnost. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá objednatel.**

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

Příloha č.2 – Časový harmonogram

V Písku dne 9.6.2016

za zhotovitele:

V Písku, dne 9.6.2016

za objednatele:

---

Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel

---

Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy