

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

na stavební práce pod názvem:

„Bezbarierový přístup do budovy 2. stupně ZŠ T.G. Masaryka Písek“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1 **Objednatel:** **Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24**
IČ: 70943150
DIČ: CZ70943150
Sídlo: Čelakovského 24, 397 19 Písek
Telefon:
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu:
Zastoupené: Mgr. Jiřím Kothánkem, ředitelem školy
Zástupce objednatele ve věcech technických:

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 **Zhotovitel:** **KOČÍ a.s.**
IČ: 46683046
DIČ: CZ46683046
Sídlo: K Lipám 132, 397 01 Písek
Telefon:
Peněžní ústav: Oberbank AG, pobočka Písek
Č. účtu:
Zastoupený: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly o následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo.

3. Předmět plnění:

3.5 Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle podrobných položkových rozpočtů zpracovaných zhotovitelem, které jsou přílohou a nedílnou součástí Dodatku č.1 a 2 .

5. Cena díla:

5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla s ohledem na změny objemu prací činí:

původní celková cena dle SoD bez DPH:	3.790.233,00 Kč
dodatečné práce nad rámec SoD bez DPH dle Dodatku č.1:	273.883,00 Kč
<u>dodatečné práce nad rámec SoD bez DPH dle Dodatku č.2:</u>	<u>232 696,00 Kč</u>
Celková smluvní cena za dílo bez DPH:	4.296.812,00 Kč

K této ceně nebude připočtena DPH. Daň odvede objednatel ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Bude uplatněna přenesená daňová povinnost. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá objednatel.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet

V Písku dne2016

za zhotovitele:

V Písku, dne2016

za objednatele:

Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel

Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy