

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49020 - Silnice III/49020: Želechovice nad Dřevnicí, Paseky

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102.1 - Silnice III/49020

Číslo a název rozpočtu: SO 102.1 - Silnice III/49020

Změna soupisu množství č. 1.01

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl v Kč | rozdíl v % |
|---------------------|-------------|--|------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nové položky | | | | | | | | | | | |
| 33 | 911331123. | Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí přes 2 do 4 m | M | 0,000 | 128,000 | 128,000 | 1 448,98 | 0,00 | 185 469,44 | 185 469,44 | 100,00 |
| 34 | 911331411. | Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m | M | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 4 039,63 | 0,00 | 32 317,04 | 32 317,04 | 100,00 |
| 35 | 911331412. | Náběh ocelového svodidla jednostranný délky přes 4 do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m | M | 0,000 | 16,000 | 16,000 | 3 259,90 | 0,00 | 52 158,40 | 52 158,40 | 100,00 |
| Celkem | | | | | | | | 0,00 | 269 944,88 | 269 944,88 | |

Za zhotovitele:

Datum: 4.10.2021

Za objednatele:

Datum: 4.10.2021