

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/49020: Želechovice nad Dřevnicí, Paseky

| Objekt | Popis | Cena dle SoD | Cena dle dodatku č. 1 |
|-------------------|--|--------------|-----------------------|
| SO 000 | Vedlejší a ostatní náklady | 194 020,42 | 194 020,42 |
| SO 102.1 | Silnice III/49020 | 657 090,38 | 927 035,26 |
| <i>Z toho ZBV</i> | | | |
| 1.01 | Dodatečné práce | | 269 944,88 |
| SO 102.2 | Obnova povrchu | 2 624 856,97 | 2 624 856,97 |
| SO 103.1 | Dopravně inženýrské opatření - část ŘSZK | 51 523,46 | 51 523,46 |

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 3 527 491,23 Kč

Dodatek č. 1:

| | |
|---|------------------------|
| Změna závazku + [Kč bez DPH]: | 269 944,88 Kč |
| Změna závazku - [Kč bez DPH]: | 0,00 Kč |
| Změna závazku + [%]: | 7,65% |
| Změna závazku - [%]: | 0,00% |
| Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: | 3 797 436,11 Kč |
| DPH 21 %: | 797 461,58 Kč |
| Změna závazku celkem [%]: | 7,65% |

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 4 594 897,69 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 4.10.2021

Datum: 4.10.2021