

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Kanalizace Otrokovice, Hložkova – bezvýkopová rekonstrukce 1. část“

Smluvní strany:

## 1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.  
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín  
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561  
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169  
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva  
0

## 1.2. Zhotovitel

TRASKO BVT, s.r.o.  
se sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov  
IČ: 06020666, DIČ: CZ06020666  
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99562  
zastoupená: Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem  
0

Smluvní strany se dohodly na změně následujícího článku původní smlouvy

## 4. Cena díla

Vzhledem k faktu, že nebylo možno provést / dokončit u 2 domovních přípojek injektáž (jedna čtvercový profil, druhá de-facto zborcená) se celková cena díla snižuje o

Cena méněprací bez DPH: **25.000,--Kč**

Celková cena bez DPH: **1.955.286,08 Kč - 25.000,--Kč = 1.930.286,08 Kč**

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne 25.08.2021

Ve Zlíně dne 25.08.2021

Ing. Svatopluk Březík  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ing. Štěpán Leitner  
jednatel společnosti  
TRASKO BVT, s.r.o.