

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

**„Otrokovice, tř. Odboje – rekonstrukce kanalizace“**

Smluvní strany:

## 1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.  
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín  
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561  
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169  
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

## 1.2. Zhotovitel

TRASKO BVT, s.r.o.  
se sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov  
IČ: 06020666, DIČ: CZ06020666  
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99562  
zastoupená: Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujícího článku původní smlouvy

## 4. Cena díla

Vzhledem k tomu, že byla provedena injektáž u méně přípojek, než byl předpoklad projektanta a tudíž se nerealizovala u 7ks neexistujících přípojek, se celková cena díla snižuje o

Cena méněprací bez DPH: **119.000,--Kč**

Celková cena bez DPH: **1.970.604,35 Kč - 119.000,--Kč = 1.851.604,35 Kč**

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne 25.08.2021

Ing. Svatopluk Březík  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ve Zlíně dne 25.08.2021

Ing. Štěpán Leitner  
jednatel společnosti  
TRASKO BVT, s.r.o.