

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. SMLD/2021/0201/ORI**

uzavřený dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel**

název:	<b>Město Bystřice pod Hostýnem</b>
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ :	00287113
DIČ :	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města
zástupce ve věcech technických:	Aleš Winkler, investiční technik
telefon, email:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., číslo účtu

*(dále jen **objednatel**)*

**Zhotovitel**

sídlo:	<b>RADEKOV spol. s r.o.</b> Hasičská 2698 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ:	41035933
DIČ :	CZ41035933
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Antonín Hadač, prokurista
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Martin Ondruch
telefon, email:	
bankovní spojení :	KB, a.s.
číslo účtu:	

*(dále jen **zhotovitel**)*

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2021/0201/ORI v tomto znění:

**I.**

- I.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. VI.6 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby, které spočívají v demontáži původních plechových rámců, na kterých byly uchyceny kabely, v zednickém zapravení po demontážích a v rozšíření a úpravě elektrických zásuvek v místnosti zázemí. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:**

<b>Cena víceprací bez DPH</b>	<b>10 635,00 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>2 233,35 Kč</b>
<b>Cena víceprací vč. DPH</b>	<b>12 868,35 Kč</b>

**Celková cena díla po započtení víceprací činí:**

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>605 050,70 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>127 060,65 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>732 111,35 Kč</b>

- I.2. Dále se smluvní strany dohodly, že dojde k posunutí termínu ukončení realizace díla z 30.09.2021 na 22.10.2021. S ohledem na tuto skutečnost se mění odstavec č. V.2 smlouvy o dílo.
- I.3. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- I.4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet víceprací

***Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích***

*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 29.09.2021, č. usnesení: 04/23/2021.*

V Bystřici pod Hostýnem, dne 30.09.2021

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 30.09.2021

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Mgr. Zdeněk Pánek  
starosta

.....  
Ing. Antonín Hadač  
prokurista