

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 OBJEDNATELE O/13/401

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb. (Obchodní zákoník v platném znění)

evidenční č. zhotovitele: 13-073/004

evidenční č. objednatele: O/13/401

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 823/25, 638 00 Brno

Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem

IČ 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 32606621/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

THERMOPLUS, s.r.o.

Sídlo: Obřanská 60, 614 00 Brno

Zastoupený: Ing. Radimem Mencíkem, jednatelem

IČ 44960786

DIČ: CZ44960786

Bankovní spojení: GE Money Bank, Brno Lidická 31

číslo účtu: 62409514/0600

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KO soudu v Brně, oddíl C, vložka 3982

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/13/401, číslo zhotovitele 13-073, uzavřené dne 6.9.2013, následujícího znění:

ČLÁNEK 1. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě závěru zjišťovacího řízení ze dne 23.1.2015, že záměr „Výstavba kotle na štěpku na PBS“ má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona č.100/2001 Sb. – tzn. byla nařízená velká EIA, dochází ke změně díla dle ustanovení 2.3.1 smlouvy o dílo.

- změna názvu „Výstavba kotle na štěpku na PBS“
- změna termínu obstarání pravomocného územního rozhodnutí
- zajištění koordinace se zakázkou instalace plynových kotlů na PBS
- přepracování posouzení vlivu na životní prostředí ve vazbě na výsledek zjišťovacího řízení instalace plynových kotlů PBS

1.1. Nové znění 1.6.1, 2.1.1 a 4.1, smlouvy o dílo podle tohoto dodatku

1.6.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem „**Výstavba kotle na štěpku na PBS**“ ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením související. Stavba bude v budoucnu zrealizována podle projektové dokumentace zpracované do podrobností dokumentace pro provádění stavby, pro niž bude podkladem dokumentace zpracovaná podle této smlouvy.

2.1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat objednateli dílo, na vlastní náklady a nebezpečí, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby "**Výstavba kotle na štěpku na PBS**" (dále souhrnně též jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a poskytnutí veškerých dalších inženýrských činností, výkonů a služeb, které souvisí s vypracováním této projektové dokumentace a zajištěním inženýrských činností, a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu, přičemž uhrazení kterékoliv z částí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody k uhrazené částí díla na objednatele.

4.1 STAVBA

Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem „**Výstavba kotle na štěpku na PBS**“ ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením související.

1.4. Znění odstavce 3.4.5 smlouvy o dílo podle tohoto dodatku se doplňuje:

3.4.5 Obstarání pravomocného UR do 28. 2. 2016

Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).

ČLÁNEK 2. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.

2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou

smluvních stran.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne:
Za objednatele:

Za zhotovitele:

za objednatele

za zhotovitele