

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE

Název zakázky: OPRAVA STŘECHY OBJEKTU 003 KRUŠNOHORSKÉ POLIKLINIKY

Objednatel: Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Zhotovitel: TEPO, spol. s r.o.

Místo plnění: Žižkova č.p. 151, Litvínov 436 01

Datum:

Realizace: 00 kalendářních dnů od zahájení prací za předpokladu vhodných klimatických podmínek
 V případě nevhodných klimatických podmínek se termín dokončení díla posouvá o počet těchto nevhodných dní uvedených ve stavebním deníku.

úkol	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Předání staveniště - zahájení prací									
Demontáž a bourací práce									
Očištění a penetrace podkladu									
Natavení 1. vrstvy asf. izolace									
Natavení 2. vrstvy asf. izolace									
Klempířské prvky									
Předání díla objednateli									

Petr Š...
 jednatel společnosti