



# Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo příkazce: **20/SML5265/01/PS/INV**

Číslo příkazníka:

## **PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1**

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítlovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Žaneta Veselá, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

*(dále jen „příkazce“)*

a

#### **Zhotovitel/dodavatel:**

##### **POCHL s.r.o.**

Sídlo: Gen. Píky 1983, 272 01 Kladno

Zastoupený: Ing. Martinem Sosnovcem

Kontaktní osoba: pro věcná jednání:

Ing. Martin Sosnovec

E-mail/telefon: info@pochl.cz / 724 276 796

IČO: 02853493

DIČ: CZ02853493

Bank. spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 264158602/0300

*(dále jen „příkazník“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 27. 7. 2020 na akci: „**Krajský úřad Ústeckého kraje – rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 3121/50 Ústí nad Labem - TDS**“ takto:

### III. Odměna a platební podmínky

**Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

Za řádné splnění závazku náleží příkazníkovi odměna ve výši:

1. Původní výše odměny byla sjednána ve výši:
  - **132 230,00 Kč** (slovy: jednostořicetdvatisícdvěstětřicet korun českých) **bez DPH**
  - **159 998,30 Kč** (slovy: jednostopadesátdevět tisíc devět set devadesát osm korun českých a třicet haléře) s 21 % DPH.
2. Cena dodatku č. 1:
  - **22 140,00 Kč** (slovy: dvacetdvatisícstočtyřicet korun českých) bez DPH a
  - **26 789,40 Kč** (slovy: dvacetšest tisíc sedm set osmdesát devět korun českých a čtyřicet haléře) s 21% DPH.
3. Nová cena díla je sjednána ve výši:
  - **154 370,00 Kč** (slovy: jednostopadesátčtyř tisíc třicet sedm set osmdesát korun českých) bez DPH a
  - **186 787,70 Kč** (slovy: jednostonadesátšest tisíc sedm set osmdesát sedm korun české a sedmdesát haléře) s 21 % DPH.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/096130/2020/INV/VZ-INV/0082 s názvem „Krajský úřad Ústeckého kraje – rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 3121/50 Ústí nad Labem - TDS“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 13. 7. 2020, navýšená na základě skutečností vyvolanými okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení bylo nutné z důvodu řádného dokončení díla, což způsobilo navýšení ceny stavebních prací, tak prodloužení termínu realizace. Výkon TDS musí být zabezpečen po celou dobu provádění stavebních prací, tedy až do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků a zajištění kolaudačního souhlasu. Původní předpokládaný termín stavby byl 43 týdnů a dle tohoto rozsahu byla stanovena cena osobou TDS. Došlo k prodloužení termínu o 9 týdnů na celkových 52 týdnů.

### VI. Ostatní a závěrečná ujednání

**Čl. VI. bod 1. se doplňuje textem v tomto znění:**

Příkazce tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje usnesením č. 006/54R/2018 ze dne 10. 12. 2018.

**Čl. VI. se doplňuje o bod 6. v tomto znění:**

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příkazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede příkazce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příkazníkovi do datové schránky ID: 3uwgcaa a na e-mail: info@pochl.cz.. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 06. 10. 2021

.....  
**Ústecký kraj**  
Ing. Pavla Svítlová  
vedoucí odboru investičního

.....  
Ing. Martin Sosnovec  
jednatel společnosti