

## DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA NA AKCI

### „Revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti, 2. etapa“

č. smlouvy příkazce: VSJ00053/2021

č. smlouvy příkazníka: 02/2021

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění  
pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

<b>Příkazce:</b>	Město Mnichovo Hradiště
se sídlem	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
odpovědný zástupce:	Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta
IČ/DIČ:	00238309/CZ 00238309
bank. spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	2627181/0100
pověření zástupci Příkazce ve věcech technických:	Ing. Miloš Krůfa, 326 776 720 E-mail: milos.krufa@mnhradiste.cz a Ing. Pavel Král, 326 776 725 E-mail: pavel.kral@mnhradiste.cz

(dále jen „Příkazce“)

a

<b>Příkazník:</b>	REALSTAV MB spol. s r.o.
se sídlem	Klaudiánova 124, Mladá Boleslav
odpovědný zástupce:	Václav Sedláček, jednatel
IČ/DIČ:	25685210 /CZ25685210
bank. spojení:	Raiffeisenbank a.s., pobočka Mladá Boleslav
číslo účtu:	5007513143/5500
kontakt:	tel.: 326 323 419 e-mail: realstav@realstavmb.cz

(dále jen „Příkazník“)

(Příkazce a Příkazník společně dále jen „smluvní strany“)

#### I.

#### **Předmět dodatku a doba trvání**

Smluvní strany spolu uzavřely dne 04.03.2021 příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka na akci „Revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti, 2. etapa“, č. smlouvy příkazce: VSJ00053/2021 (dále jen „smlouva“)

Předmětem tohoto dodatku je dohoda o rozšíření předmětu plnění smlouvy o komplexní výkon funkce technického dozoru stavebníka (TDS) při dokončování první etapy stavby „Revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti“ podle nabídky ze dne 03.03.2021. Předpokládaná doba výkonu TDS pro dokončení první etapy jsou 3 měsíce, tzn. od 07/2021-09/2021.

#### II.

#### **Cena**

Smluvní cena z původní smlouvy:

291.600 Kč bez DPH

61.236 Kč DPH 21%

352.836 Kč bez DPH

Upravená cena z Dodatku č. 1:

339.600 Kč bez DPH

71.316 Kč DPH 21%

410.916 Kč bez DPH

Navýšení ceny tímto dodatkem:

36.000 Kč bez DPH (3 měsíce x 12 000 Kč)

7.560 Kč DPH 21%

43.560 Kč bez DPH

Celková cena upravená tímto Dodatkem č. 2:

375.600 Kč bez DPH

78.876 Kč DPH 21%

454.476 Kč bez DPH

### III

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami a dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Všechny ostatní ustanovení Příkazní smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 2 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 smlouvy zveřejní v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR příkazce. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou písemných vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloha přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
7. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 357 z 13.09.2021.

V Mnichově Hradišti dne 30.09.2021

V Ml. Boleslavi dne 30.09.2021

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

.....  
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.  
Starosta

.....  
Václav Sedláček  
Jednatel