

DODATEK č. 06909-2021-4502-D-0184/97-01-160-S00602-02

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - Ochranné sanační čerpání - VII. etapa, lokalita DS PHM Šumperk – Vikýřovice (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **MERCED a.s.**
se sídlem na adrese: V nových domcích 272/5, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 25668820
DIČ: CZ25668820
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5372
zastoupená: Mgr. Petr Dosoudil, člen správní rady
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06909-2017-4502-S-0184/97-01-160-S00602 ze dne 30. 10. 2017 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze srpna 2021 označeného jako „ORLEN UNIPETROL RPA, S.R.O. – BENZINA, ODŠTĚPNÝ ZÁVOD - OCHRANNÉ SANACNÍ ČERPÁNÍ PODZEMNÍ VODY V AREÁLU BÝVALÉHO DS V ŠUMPERKU VIKÝŘOVICÍCH - 7. ETAPA PRACÍ - Změna závazku ze smlouvy č. 2“, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 26. 8. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXMUSY, č. j. MF-3370/2021/4502-57 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „ZZS č. 2“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **1 801 860,- Kč** (slovy: jeden-milion-osm-set-jedna-tisíc-osm-set-šedesát korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

Bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:

3.5 *„Sanační práce - ochranné sanační čerpání – budou prováděny po dobu 50 měsíců od jejich zahájení s tím, že v případě výběru dodavatele na realizaci řádných sanačních prací před tímto termínem, ukončí zhotovitel ochranné sanační čerpání k datu převzetí sanované lokality dodavatelem řádných sanačních prací. Termín převzetí sanované lokality oznámí dodavatel řádných sanačních prací zhotoviteli alespoň 3 dny před tímto termínem. V období před převzetím sanované lokality dodavatelem řádných sanačních prací se zhotovitel zavazuje poskytnout tomuto dodavateli potřebnou součinnost k přípravným pracím.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 6.10.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 5.10.2021
Za MERCED a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Petr Dosoudil
člen správní rady

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX