

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 31/21/910

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

IČ: 00027073

DIČ: CZ00027073

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Průhonice

č.ú.: 685425/0300 |

zastoupený:

ve věcech smluvních: Doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc. - ředitel ústavu

ve věcech technických a plnění této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

A

ARTHUR STAVBY A IZOLACE, spol. s r.o.

se sídlem:č.p. 29, Polerady, PSČ 250 63

IČ: 25609483

DIČ:CZ 25609483

Zastoupený Ing. Janem Klatovcem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 107-1950550297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:

I.

Dne 28.5.2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavebních prací dle výzvy VZ 2021/003 „**Rekonstrukce střechy dílen v areálu VÚKOZ, Průhonice**“ (dále jen „dílo“).

II.

1. Smluvní strany dohodly, že se rozsah díla povyšuje o vícepráce, jejichž soupis tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o přípravné, demontážní a stavební práce včetně stabilizace zdiva o celkové výši 46.424,- Kč bez DPH.

2. Ustanovení čl. III. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Cena za dílo je dohodnuta dle článku I. této smlouvy na částku: 2.521.011,92 Kč bez DPH (slovy: dva miliony pětsetdvacetjedentisíc jedenáct korun českých devadesát dva haléřů bez DPH).

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a dnem uveřejnění v registru smluv
4. Zhotovitel bere na vědomí uveřejnění této smlouvy v Registru Smluv se smyslu předpisu č. 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), kde objednateli vzniká povinnost tuto smlouvu uveřejnit. V této věci dále smluvní strany sjednávají, že smlouvu uveřejňuje objednatel.

Příloha: soupis stavebních prací

Za objednatele:
V Průhonicích dne

Za zhotovitele:
V Poleradech, dne

Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.
ředitel ústavu
Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Ing. Jan Klatovec
jednatel společnosti
Arthur stavby a izolace, spol. s r.o.