

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6221052429
Hluková studie Bytová výstavba Kamenný vrch II

Objednatel: **Statutární město Brno**
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupený: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB
dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel: **Václav Volejník**
Sídlo: K Vrbičkám 670/2, 66448 Moravany
IČO: 08125546
DIČ: XXXXXXXXXX
dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6221052429 ze dne 19.07.2021.

Článek 1

Dne 19.07.2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Hluková studie „Bytová výstavba Kamenný vrch II“. Smluvní strany se smlouvě o dílo dohodly na provedení a předání díla ve lhůtě do 30.09.2021.

Článek 2

Dne 14.09.2021 se zhotovitel obrátil na objednatele s žádostí o prodloužení termínu předání díla. Důvodem je probíhající rekonstrukce povrchu vozovky ulice Petra Křivky, kvůli které nelze provést do konce září 2021 měření hluku a sčítání dopravy standardního stavu.

Článek 3

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení a předání díla. Smluvní strany se tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo dohodly, že článek 3 Doba plnění se v bodě 3.1. mění tak, že nově zní: „**Smluvní strany se dohodly na provedení a předání díla ve lhůtě do 30.11.2021.**“

Článek 4

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Doložka:

Na základě Metodiky zadávání veřejných zakázek schválené Radou města Brna na R8/034. schůzi dne 24.7.2019 je uzavření tohoto dodatku v působnosti Bytového odboru Magistrátu města Brna.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
JUDr. Iva MAREŠOVÁ
vedoucí Bytového odboru
Magistrátu města Brna

.....
■ Václav Volejník