



Střední odborná škola veterinární,
Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68

Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové: IČO 62690281. č.ú. 3336511/0710 ČNB
Hradec Králové tel: 495 535 386. fax: 495 535 400. e-mail: kancelar@sosovet.cz

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 21. 6. 2021

DODATEK Č. 1

Na akci: „SOŠ Veterinární, Hradec Králové Havarijní stav kanalizace –
Přeložka kanalizace - II etapa“

SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny,
Pražská 68**

Se sídlem: Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové
Zastoupena: Ing. Bc. Hanou Rubáčkovou, ředitelkou školy
Ve věcech stavby pověřena: Monika Novotná
IČO: 62690281. Nejsme plátcí DPH.
Bank. spoj.: Česká národní banka Hradec Králové, č.ú.: 3336511 / 0710
Telefon: 495 535 386

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Monika Novotná
Email: kancelar@sosovet.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel MATEX HK s.r.o.

Se sídlem: Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupena: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Bankovní spojení: KB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 27-2035340207/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 18080

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Petr Vacek
tel.: 602 102 402

mail: vacek@matex.org

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

A.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že smlouva o dílo „SOS Veterinární, Hradec Králové Havarijní stav kanalizace – Přeložka kanalizace - II etapa“ uzavřená mezi nimi dne 21. 6. 2021 se mění takto:

BOD 3. Čas plnění:

Původní znění článku 3. Čas plnění dle SoD:

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví dílo – realizuje stavbu uvedenou v čl. 2.1. této smlouvy za podmínek ve smlouvě uvedených v těchto termínech:

Zahájení: 29. 6. 2021

Dokončení: 27. 8. 2021

Nové znění článku 3. Čas plnění dle SoD:

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví dílo – realizuje stavbu uvedenou v čl. 2.1. této smlouvy za podmínek ve smlouvě uvedených v těchto termínech:

Zahájení: 29. 6. 2021

Dokončení: 30. 9. 2021

B.

Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem dne 21. 6. 2021 nedotčena.

C.

Obě smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základně svobodné a vážné vůle, dohodu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Hradci Králové dne 30. 8. 2021



Za objednatele: Ing. Bc. Hana Rubáčková
ředitelka školy

Střední odborná škola veterinární,
Hradec Králové-Kuklenský, Pražská 68
Pražská třída 68/18
500 04 Hradec Králové

V Hradci Králové dne 23. 8. 2021

MATEX HK

Kladská 181

500 03 Hradec Králové

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807



Za zhotovitele: Martin Žítek
jednatel společnosti