



Střední odborná škola veterinární,  
Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68

Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové: IČO 62690281. č.ú. 3336511/0710 ČNB  
Hradec Králové tel: 495 535 386. fax: 495 535 400. e-mail: kancelar@sosovet.cz

## DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 21. 6. 2021

### DODATEK Č. 2

Na akci: „SOŠ Veterinární, Hradec Králové Havarijní stav kanalizace –  
Přeložka kanalizace - II etapa“

#### SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny,  
Pražská 68**

Se sídlem: Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové  
Zastoupena: Ing. Bc. Hanou Rubáčkovou, ředitelkou školy  
Ve věcech stavby pověřena: Monika Novotná  
IČO: 62690281. Nejsme plátcí DPH.  
Bank. spoj.: Česká národní banka Hradec Králové, č.ú.: 3336511 / 0710  
Telefon: 495 535 386

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Monika Novotná  
Email: kancelar@sosovet.cz

(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel MATEX HK s.r.o.**

Se sídlem: Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupena: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti  
IČ: 25968807  
DIČ: CZ25968807  
Bankovní spojení: KB a.s., Hradec Králové  
Číslo účtu: 27-2035340207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 18080

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Petr Vacek  
tel.: 602 102 402

mail: [vacek@matex.org](mailto:vacek@matex.org)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

## A.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že smlouva o dílo „SOŠ Veterinární, Hradec Králové Havarijní stav kanalizace – Přeložka kanalizace - II etapa“ uzavřená mezi nimi dne 21. 6. 2021 se mění takto:

### BOD 4. Cena:

#### Původní znění článku 4. cena dle SoD:

4.1. Cena v českých korunách za provedení díla dle čl. 2 této smlouvy činí

Cena bez DPH	1 679 883,00 Kč
DPH	352 775,43 Kč
Celková cena s DPH	2 032 658,43 Kč

#### Vícepráce dle výkazu výměr ze dne 29.9.2021

Cena víceprací	152 305,64 Kč
DPH	31 984,18 Kč
Celková cena s DPH	184 289,82 Kč

4.1. Cena v českých korunách za provedení díla dle čl. 2 této smlouvy a dodatku č. 2 činí

Cena bez DPH	<b>1 832 188,64 Kč</b>
DPH	384 759,61 Kč
Celková cena s DPH	2 216 948,25 Kč

## B.

Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem dne 21. 6. 2021 nedotčena.

## C.

Obě smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základně svobodné a vážné vůle, dohodu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.



Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Hradci Králové dne 29.9.2021  
Střední odborná škola veterinární,  
Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68  
Pražská třída 68/18  
500 04 Hradec Králové

Za objednatele: Ing. Bc. Hana Rubáčková  
ředitelka školy

V Hradci Králové dne 29.9.2021  
**MATEX HK**  
Kladská 181  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Za zhotovitele: Martin Žitek  
jednatel společnosti

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	<b>MATEX HK s. r. o.</b> Kladská 181, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	<b>Ing. Aleš Řada - TDI</b>	
Datum:	28.9.2021	
Změna č. 1 Drobné vícepráce spojené s povrchy		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>152 305,64 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>152 305,64 Kč</b>	nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p style="text-align: center;">Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 Pražská třída 68/18 500 04 Hradec Králové</p> 	<p style="text-align: center;"><b>MATEX HK</b> s.r.o. Kladská 181 500 03 Hradec Králové ① IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807</p> 	
Datum: 29.9.2021	Datum: 29.9.21	

**Soupis změn změnového listu č. 1 - OZ1**

Stavba:

SOŠ Veterinární, Hradec Králové Havarijní stav kanalizace - Přeložka kanalizace - II etapa

Objednavatel:

SOŠ VETERINÁRNÍ, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68  
Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové

Zhotovitel:

MATEX HK s. r. o.  
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Ing. Aleš Řada

číslo změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
1	Drobné vícepráce spojené s povrchy	0,00	152 305,64	152 305,64
	Celkem	0,00 Kč	152 305,64 Kč	152 305,64 Kč
	Celková výše změny		152 305,64 Kč	
	Celková cena dle SOD bez DPH	1 679 833,00 Kč	% změny	9,07%
<b>Cena bez DPH</b>				<b>152 305,64 Kč</b>
DPH	základní	21,00%	ZE	152 305,64
	snižovaná	15,00%	ZE	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>184 290 Kč</b>