


Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 210/2021/OR „Mohelnice, Olomoucká, oprava komunikace
kolem ONE 3D“
č. zhot. 841/SAXZ-35/179/2021

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)




1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800
(dále jen "objednatel")
2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5


Zástupce:

 ekonom oblasti Střed o. z. Morava
vedoucí Provozní jednotky Šumperk

ve věcech smluvních:

 , ředitel oblasti Střed o. z. Morava
 ekonom oblasti Střed o. z. Morava
 vedoucí OTÚ Oblasti Střed o. z. Morava
vedoucí Provozní jednotky Šumperk

ve věcech technických:

 vedoucí Provozní jednotky Šumperk

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo výdajového účtu: 5061885001/2700
(dále jen "zhotovitel")
(dále společně jen "smluvní strany")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 04. 08. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice, Olomoucká, oprava komunikace kolem ONE 3D**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu zmenšení výměry opravované vozovky (méněpráce). S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Dílo a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

- a) článek II. Dílo se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o méněpráce, které jsou součástí přiloženého soupisu prací,

b) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	693 793,32Kč
Cena díla dle dodatku č.1	bez DPH	-41 147,22Kč
Celková cena díla	bez DPH	652 646,10Kč
	DPH 21%	137 055,68Kč
	Celkem s DPH	789 701,78Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII. odst. 1.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je podepsán elektronicky prostřednictvím platného zaručeného elektronického podpisu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 04. 10. 2021 usnesením č. 2042/87/RM/2021
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 - soupis skutečně provedených prací

V Mohelnici dne 06.10.2021.....

V Olomouci dne

.....
Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta
zhotovitel

.....
Zhotovitel
Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava

.....
Vladimír Mareček
vedoucí PJ Šumperk