

DODATEK Č. 3**ke smlouvě o dílo č. 22/BP/566025/2018/73 ze dne 29.06.2018****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted], specialista investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], správce toků

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

LESORS s.r.o.

se sídlem Dubská 311/9, 417 01 Dubí 1

IČO: 28692403

DIČ: CZ28692403

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27121

zastoupená:

Lukáš Orság, jednatel

ve věcech technický jedná: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s, pobočka Teplice

číslo účtu: 227258938/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „**BP Dubnický potok, ř. km 1,0 – 5,65**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

V průběhu prací se nepodařilo dohledat všechny dřeviny určené a označené ke kácení. Vlivem časové prodlevy mezi přípravou PD a realizací díla došlo zřejmě k samovolné destrukci některých označených dřevin. Z toto důvodu vznikají méněpráce.

Původní cena: 1 168 855 Kč bez DPH
Méněpráce: - 17 665,00 Kč bez DPH
Nová cena: 1 151 190 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - rozpočet

V Teplicích dne
za objednatele

V Dubí dne
za zhotovitele

.....
Ing. Pavel Rus
ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Lukáš Orság
jednatel
LESORS s.r.o.