

Číslo dodatku ke smlouvě objednatele: 2021/4133/ORIM/8/01

**DODATEK Č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-sever  
**Sídlo:** Bratislavská 70, 601 47 BRNO  
**IČO:** 44992785  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**číslo účtu:** [redacted]  
**Zastoupení:** Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever  
**Oprávněný k jednání ve věcech smluvních:** Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever  
**ve věcech technických:** [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** PROJECT building s.r.o.  
**Sídlo:** Erbenova 375/8, Brno 602 00  
**IČO:** 47917431  
**DIČ:** CZ47917431  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**číslo účtu:** [redacted]  
**Zastoupení:** Ing. Marie Blažkeová, jednatelka společnosti  
**Oprávněný k jednání ve věcech smluvních:** Ing. Marie Blažkeová, jednatelka společnosti  
**ve věcech technických:** [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

**PREAMBULE**

Dne 10.06.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu č. 2021/4133/ORIM/8 na plnění veřejné zakázky: „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů – PD“.

V průběhu plnění se vyskytly změny, které mají vliv na termín a cenu díla. Jednalo se zejména o následující:

Do projektové dokumentace pro provádění stavby varny bude začleněna, jako samostatný stavební objekt, dokumentace zpracovaná v roce 2020 společností PROXIMA projekt, s.r.o, IČ: 28273231, s názvem:

„Budova MŠ Brno, Loosova 11 – statické zajištění, etapa IV – vnitřní mikropiloty“

Projektová dokumentace statického zajištění bude přeceněna na cenovou hladinu roku 2021 a vydána v 7 vyhotoveních.

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek IV. – Čas a místo plnění a článek V. – Cena díla.

**Článek IV., odst. 1.3. se mění a bude znít takto:**

Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace PS:

**nejpozději do 17.12.2021**

**Článek V. – Cena díla se mění a bude znít takto:**

**Původní cena dle smlouvy o dílo:**

cena vypracované projektové dokumentace PS bez DPH..	565.000	,- Kč
DPH v zákonné výši.....	118.650	,- Kč
cena výkonu autorského dozoru bez DPH.....	50.000	,- Kč
DPH v zákonné výši.....	10.500	,- Kč
<hr/>		
cena celkem bez DPH.....	615.000	,- Kč
celková DPH v zákonné výši.....	129.150	,- Kč
<hr/>		
cena celkem s DPH.....	744.150	,- Kč

<b>Práce, které byly doplněny do předmětu díla dle Dodatku č. 1:</b>	<b>590.000</b>	<b>,- Kč</b>
DPH v zákonné výši .....	123.900	,- Kč
cena výkonu autorského dozoru bez DPH .....	50.000	,- Kč
DPH v zákonné výši .....	10.500	,- Kč
<hr/>		
cena celkem bez DPH .....	<b>640.000</b>	<b>,- Kč</b>
celková DPH v zákonné výši .....	134.400	,- Kč
<hr/>		
cena celkem s DPH .....	<b>774.400</b>	<b>,- Kč</b>

- Ostatní ujednání smlouvy č. 2021/4133/ORIM/8 uzavřené dne 10.06.2021 zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021/4133/ORIM/8 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-sever na její 8/92. schůzi dne 29.09.2021.

V Brně dne **7. 10. 2021**

V Brně dne **19. 10. 2021**

.....  
Za objednatele:

**Ing. Martin Cibula**  
místostarosta MČ Brno-sever

.....  
Za zhotovitele:

**Ing. Marie**  
jednatelka PROXIMA projekt, s.r.o.