

Dodatek č. 3
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)
NA RÁMCOVOU SMLOUVU TDI (2017), Č. 01UK-002943
pro realizaci zakázky

„I/37 Pardubice MÚK Palackého, dostavba, výkon TDI“

Číslo smlouvy Objednatele: 11PT-002058 ev.č. 140/19

ISPROFIN / ISPROFOND: 327 162 5026

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19 183 210

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná zastupovat Objednatele:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

dříspěvková organizace

pověřen řízením

ředitel Správy

Pardubice, na základě Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

poskytovatelem: Společností: **SUDOP GROUP, RS TDI (2017)** zastoupeným „**Správce**“ a „**Společník 3**“ společností:

SUDOP PRAHA a.s.

IČ: 257 93 349

se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupená:

předsedou představenstva a

místopředsedou představenstva

, místopředsedou představenstva

členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní e-mail:

tel:

(jako „**Správce**“ a „**Společník 3**“)

2. Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu článkem ZMĚNY odst. 23.1 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, Všeobecných obchodních podmínek, Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C vzor smlouvy; schválených MD-OPK, č.j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9. 4. 2008, se Smluvní strany dohodly na změně Prováděcí smlouvy formou tohoto Dodatku č. 3.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na nepodstatné změně závazku v souvislosti se skutečností spočívající v nutnosti prodloužení poskytování služeb (čl. 22.1 VOP), a to z důvodu potřeby provést další administrativní práce související se skončením stavebních prací na stavbě díla - silnice I/37 Pardubice MÚK Palackého., tj. z důvodu potřeby, která vznikla v důsledku okolností, které nemohly být předvídané. Tyto skutečnosti však jakýmkoliv způsobem nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2. S ohledem na shora uvedené se proto ustanovení článku III. odst. 1 Prováděcí smlouvy, ve znění jejích pozdějších dodatků, tímto mění následujícím způsobem a nově zní:

„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě pokynu objednatele (předpoklad 09/2019)

prodloužení realizace: o 78 dní do 30.11.2021

předpokládaný termín pro dokončení prací: 30.11.2021“

3. Výše uvedený termín pro dokončení služeb Poskytovatele je plně v souladu s účelem Prováděcí smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Pokud v tomto Dodatku č. 3 není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatel a Poskytovatelem českým právem, především zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a 2 vyhotovení obdrží Poskytovatel.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

5. Objednatel a Poskytovatel po přečtení tohoto Dodatku č. 3 shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

SUDOP GROUP, RS TDI (2017)
V Praze dne 13.9.2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR
V Pardubicích dne: 13.9.2021

<

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s. za Společníky
SUDOP GROUP RS TDI (2017)
na základě Plné moci

ředitel Správy Pardubice

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s. za Společníky
SUDOP GROUP RS TDI (2017)
na základě Plné moci