

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/0425/21

„MOST EV. Č. 05016-3: PODOLÍ, ZÁBRADLÍ“
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	Libor Haša
Adresa:	Janáčkova 1472, 763 61 Napajedla
IČ:	60342102
DIČ:	XXXXXXXXXXXXXX
Zastoupený:	Libor Haša
Tel.:	XXXX
E-mail:	XXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0425/21 ze dne 12.7.2020 z těchto důvodů:

Při realizaci prací bylo dohodnuto, že bude provedeno nové zábradlí v místě železobetonové ukončení původního zábradlí, které je ukotveno do římsy na všech jeho koncích. Jeho odstranění zajistí společnost Správa a údržba silnic Slovácka s.r.o. Nově je třeba osadit zábradlí v délce 4x 1,5 metru, které bude provedeno ve stejném druhu i protikorozní úpravě jako ve smlouvě o dílo.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek V., Cena za dílo, odst. 1

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

Cena za zhotovení díla podle čl. II. tohoto dodatku je pevná a je stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem	484.880,00 Kč
DPH 21 %	101.824,80 Kč
Cena celkem vč. DPH	586.704,80 Kč

(slovy pětsetosmdesátšesttisíc sedmsetčtyři koruny českých, 80/100)

Článek III. Čas a místo plnění díla

1. Termín splnění díla zůstává beze změny, tj. do 31.10.2021.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně 15. 9. 2021

.....

.....