

DODATEK č. 1



ke smlouvě o dílo, uzavřené pod č. j. SOAP/01-1803/2021-2

č. NEN N/006/21/V00012639




čl. 1.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni
Sídlo:	Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň
Adresa:	Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň
Zástupce:	PhDr. Karel Řeháček, Ph.D., pověřený řízením Státního oblastního archivu v Plzni
IČ:	70979090
DIČ:	CZ70979090, není plátcem DPH
ID datové schránky:	b9xaiw4
Bankovní spojení:	 Česká národní banka, pobočka Plzeň
Kontaktní osoby, Telefon:	

Zhotovitel:

Obchodní jméno:	BIS, a.s.
Sídlo:	Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň
Adresa:	Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň
Zástupce:	Ing. Tomáš Pohanka, ředitel společnosti
IČO:	405 26 151
DIČ:	CZ 40526151
ID datové schránky:	v44c54k
Bankovní spojení:	ČSOB Plzeň, č. ú. 
Kontaktní osoba:	
Telefon/fax :	
Zapsán:	Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 139

čl. 2.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), práva a povinnosti stran tímto dodatkem neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen v návaznosti na schválení změn stavby v průběhu realizace, které bylo provedeno postupem podle NMV č. 10/2016 a v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění znění smlouvy o dílo níže uvedeným způsobem.

čl. 3 Předmět díla se rozšiřuje o bod 12

Dílo se rozšiřuje o vícepráce, které jsou uvedené v Příloze č. 1 tohoto dodatku a zároveň nebudou provedeny práce, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku jako méněpráce.

čl. 4 Cena díla se mění v ustanovení bodu 1 takto:

Cena za provedené dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednává dohodou ve výši:

Cena za dílo celkem:

cena bez DPH:	2 683 712,07 Kč
cena za vícepráce podle změnového listu č. 1 bez DPH	27 101,99 Kč
cena celkem bez DPH:	2 710 814,06 Kč
sazba DPH:	569 270,95 Kč
cena včetně DPH:	3 280 085,01 Kč

slovy: *třimilionydvěstěosmdesáttisícosmdesátpětkorun,01hal.*

čl. 6 Doba a místo plnění se mění v ustanovení bodu 2 takto:

Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla řádně dokončený nejpozději do **30. 11. 2021.**

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Položkový soupis méněprací a víceprací

Za zhotovitele:

V Plzni dne.....



Ing. Tomáš Pohanka
ředitel společnosti BIS, a.s.
na základě plné moci ze dne 19.12.2019

Za objednatele:

V Plzni dne



PhDr. Karel Řeháček, Ph.D.
pověřený řízením Státního oblastního archivu v Plzni