

Změna číslo 1. přílohy č.1
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-95/2018
Část č. 38/2018-21 ÚP Horní Maršov 3 ze dne 3.7.2018

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

A

1.2. Zhotovitel: **Ing. Radovan Kopečný**
se sídlem/bytem Pod Černým vrchem 188, 542 26 Horní Maršov
IČO/r.č.: 66825130
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený : Ing. Radovanem Kopečným

(dále jako „zhotovitel“)

- 1) Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.1. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 3.1. takto:

Změna	Porost	Parametry zásahu výška, ks jedinců/ha ; ha	Celkem Kč	Doba plnění
vypouští se část	423Bn21	do 6m, 6001-6500 j.; 0,50 ha	-11 493	
vypouští se část	423Cn21	do 6m, 6001-6500 j.; 1,07 ha	-24 596	9/2021 - 9/2022
vkládá se	423Cr31	do 6m, 6001-6500 j.; 0,93 ha	21 378	

- 2) Důvod změny: jedná se o vypuštění části porostů dotčených projektem Management lokalit s výskytem tetřívka, o kterém objednatel v době zadávání veřejné zakázky nevěděl. Současně byla zjištěna potřeba provést prořezávky i v navazujícím porostu, který nebyl zahrnut v původním závazku. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst.5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 3) V souvislosti s výše uvedenou změnou dochází ke změně celkové ceny v čl. 3 odst.3.1.:

Původní cena celkem : 803.319,- Kč
Nová cena celkem: 788.608,- Kč
Zhotovitel není plátcem DPH.

- 4) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

- 5) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek je platný podpisem smluvními stranami a účinným dnem zveřejněním v registru smluv.

Vrchlabí 13. 09. 2021
Ve dne
oprávněný zástupce
Správa Krkonošského národního parku
o 3
VRCHLABÍ
CZ00088455

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Horním Maršově 13. 09. 2021
V dne
oprávněný zástupce

zhotovitel

Za správnost: _____

č. 01: _____