



## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000877

Číslo smlouvy Poskytovatele: SML/2019080

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 123 4001

Název související veřejné zakázky:

**D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu – Foto a video dokumentace průběhu  
výstavby a trvalý kamerový dohled staveniště**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále  
jako „**Dodatek č. 1**“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních  
a technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### MOVISIO s.r.o.

se sídlem

Michelská 29/6, 140 00 Praha - Michle

IČO:

26494183

DIČ:

CZ26494183

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 85760

Právní forma:

společnost s ručením omezením

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Zastoupen:

[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000877 ze dne 8. 10. 2019.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení Článku III. Doba plnění odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb:

#### **Původní znění dle Smlouvy o poskytování služeb:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 10. 2021 ode dne účinnosti této Smlouvy.

#### **Nové znění dle Dodatku č. 1:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu realizace stavby (předpoklad dokončení 06/2022).

### 3. Změna článku IV. Cena, bod 1

#### **Původní znění čl. IV. odst. 1, Smlouvy o poskytování služeb:**

Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu **měsíčně** zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky \* počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:

**Cena bez DPH: 1 115 100,- Kč**

**DPH: 234 171,- Kč**

**Cena včetně DPH: 1 349 271,- Kč**

#### **Nové znění dle Dodatku č. 1:**

Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu **měsíčně** zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky \* počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce).

Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:

**Cena bez DPH: 1 227 100,- Kč**

**DPH: 257 691,- Kč**

**Cena včetně DPH: 1 484 791,- Kč**

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze tohoto Dodatku č. 1 s názvem Příloha č. 1 - Aktualizace Rozpisu ceny služeb.

## II.

### Odůvodnění

Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 je prodlení stavby „D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu“, realizovaný společností „PANTÝN VHSxDSP“ a tím nutného zajištění foto a video dokumentace po dobu realizace stavby a nutného navýšení finančních prostředků spojených s foto a video dokumentací po dobu realizace této stavby.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Aktualizace Rozpisu ceny služeb

V Chomutově dne 06-10-2021

V Praze dne 24. 9. 2021

Příloha č. 1 - Aktualizace Rozpisu ceny služeb

D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu - Foto a video dokumentace průběhu výstavby a trvalý kamerový dohled staveniště

Ocenění jednotlivých etap plnění	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem
<b>Foto a video dokumentace stavby</b>				
Foto dokumentace - časosběrná foto lx / měsíc	hod	■	■	■
Fotodokumentace - dokumentární foto lx / měsíc	hod	■	■	■
Foto dokumentace - úprava dat, kompletace, archivace	hod	■	■	■
Videodokumentace - lx / měsíc	hod	■	■	■
Videodokumentace - úprava dat, střih, archivace	hod	■	■	■
Experta předání dat - lx / měsíc	hod	■	■	■
Nahrání dat na server (webovou prezentací)	hod	■	■	■
<b>Celkem bez DPH / 1 měsíc</b>				■
<b>Smlouva - Celkem bez DPH / 24 měsíců</b>				■
<b>Dodatek č. 1 - Celkem bez DPH / 31 měsíců</b>				■
<b>Dokument o stavbě</b>				
Studium projektové dokumentace a dostupných podkladů	hod	■	■	■
Konzultace se stavbyvedoucím	hod	■	■	■
Vytvoření scénáře a komentáře	hod	■	■	■
Výběr z natočeného a natočeného materiálu za období dokumentace stavby	hod	■	■	■
Foto a video dokumentace konečného stavu po uvedení do provozu, nasnímání rozhovorů a ilustračních záběrů	hod	■	■	■
Hudební doprovod - vlastní autorská tvorba	KPL	■	■	■
Namluvení komentáře v nahrávacím studiu	KPL	■	■	■
Střih	hod	■	■	■
Vytvoření grafického vizuálního stylu	hod	■	■	■
Zpracování mapových podkladů - situační grafika	hod	■	■	■
Infocg rafika	hod	■	■	■
Finální zpracování - efekty, barevné korekce	hod	■	■	■
Export dokumentu	hod	■	■	■
<b>Celkem bez DPH</b>				■
<b>Instalace kamerového dohledu</b>				
IP Kamera 4K	KPL	■	■	■
Instalační materiál a příslušenství	KPL	■	■	■
Instalace, nastavení, odzkoušení	KPL	■	■	■
<b>Celkem za instalaci bez DPH</b>				■
<b>Datové úložiště</b>				
Datové úložiště	KPL	■	■	■
Harddisky	KPL	■	■	■
<b>Celkem za datové úložiště bez DPH</b>				■
<b>Měsíční správa</b>				
Připojení kamer k internetu	KPL	■	■	■
Správa datového úložiště	hod	■	■	■
Kontrola a servis kamer	hod	■	■	■
<b>Celkem bez DPH za 1 měsíc</b>				■
<b>Celkem bez DPH za 24 měsíců</b>				■
<b>Smlouva - Cena celkem bez DPH</b>				■
<b>Smlouva - DPH 21 %</b>				■
<b>Smlouva - Celkem celkem včetně DPH</b>				■
<b>Dodatek č. 1 - Cena celkem bez DPH</b>				1 227 100 Kč
<b>Dodatek č. 1 - DPH 21 %</b>				257 691 Kč
<b>Dodatek č. 1 - Celkem celkem včetně DPH</b>				1 484 791 Kč