

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-57909-27/ČJ-2020-1900VZ ze dne 23. 10. 2020
v kontinuitě s

Dodatkem č. 1 č. j. KRPK-57909-33/ČJ-2020-1900VZ ze dne 30. 11. 2020

Dodatkem č. 2 č. j. KRPK-57909-35/ČJ-2020-1900VZ ze dne 22. 2. 2021

Dodatkem č. 3 č. j. KRPK-57909-37/ČJ-2020-1900VZ ze dne 28. 6. 2021

č. j. KRPK-57909-41/ČJ-2020-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
Zastoupená: **plk. Mgr. Petr Macháček**, ředitel krajského ředitelství



Datová schránka: upshp5u

(dále jen „Objednatel“)

a

TIMA, spol. s r. o. – obchodně výrobní služby,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 812

Sídlo: Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary
IČ: 40523284
DIČ: CZ40523284
Zastoupená: Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti



Datová schránka: nifsw8p

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Změna termínu dokončení díla a dílčího plnění

1. Z důvodu objektivních příčin specifikovaných v úředním záznamu Objednatele č. j. KRPK-85156-168/ČJ-2018-1900MN ze dne 30. 9. 2021 a na základě žádosti Zhotovitele ze dne 30. 9. 2021 se Smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla nejpozději **do 10. 12. 2021** (včetně konečné fakturace).
2. Dále se Smluvní strany dohodly, že termín dílčího plnění 15. 9. 2021 uvedený čl. I. odst. 3 písm. d) Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se prodlužuje **do 31. 10. 2021** s tím, že fakturace bude provedena nejpozději do 15. 11. 2021.

II.

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, nabývá smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 4 je sepsána v elektronické formě.

Přílohy:

- 1) Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-85156-168/ČJ-2018-1900MN ze dne 30. 9. 2021
- 2) Žádost Zhotovitele ze dne 30. 9. 2021 + plná moc

V Karlových Varech dne.....

V Karlových Varech dne

