



Pomáhat a chránit

PCR19ETRpo29751623

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j.KRPK-85156-168/ČJ-2018-1900MN

Dolní Rychnov 30.září 2021

Počet listů: 1

Úřední záznam

KŘP Kvk-K.Vary-Drahovice, Stará Kysibelská 589/91- rekonstrukce objektu střelnice – stavební práce 1. část

Dne 23.10.2020 byla podepsána smlouva o dílo č.j. KRPK-57909-27/ČJ-2020-1900VZ na výše uvedenou akci. K této smlouvě byly uzavřeny dodatky č.1 ,č.2 a č.3.

Tímto žádáme o sepsání dodatku č.4 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku bude prodloužení termínů. Termín dokončení celého díla se prodlužuje **do 10.12.2021, včetně konečné fakturace.**

U dílčího plnění uvedeného v dodatku č.3, čl. I. odst. 3, písmeno b) se prodlužuje termín dokončení do 31.10.2021. Fakturace bude provedena nejpozději do 15.11.2021 . Ostatní ustanovení tohoto dílčího plnění zůstávají beze změny.

Splatnost faktur bude 30 dní dle podmínek původní smlouvy o dílo.

Důvod :

- nástup firmy , která realizuje II. etapu rekonstrukce střelnice a provázání její činnosti s firmou TIMA
- prodloužení podpisu smlouvy o dílo na II. etapu v důsledku schvalovacího procesu navýšení finančních prostředků.

Přílohy : - žádost TIMA – prodloužení termínu

Zpracoval:



Schvál

