

**Dodatek č. 1**  
**smlouva o dílo č. 2021/0385/ODaS ze dne 3. 5. 2021**



**Objednatel:** Statutární město Kladno  
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupené Mgr. Milan Volf, primátor  
ve věcech technických: Ing. Tomáš Fujan, vedoucí ODaS MMK  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** AVS Projekt s.r.o.  
se sídlem: Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4  
zastoupený: Ing. Martin Vlk – jednatel společnosti  
IČ: 250 80 342  
DIČ: CZ25080342  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)  
(společně také jako „smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „smluvní strana“)

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly v souladu s článkem VIII. odstavcem 2) smlouvy o dílo č. 2021/0385/ODaS na následujícím textu Dodatku č. 1. Důvodem uzavření dodatku je oprava písařské chyby.

### I. Předmět dodatku

1. Mění se **článek I. Předmět smlouvy** a to následovně:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, že vypracuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele projektovou dokumentaci na opravu mostu-Na Homolce, Kladno (přes komunikaci II/101).

Předmětem PD bude zpracování-IG průzkumu, geodetické zaměření, studie, DUR+DSP (včetně inženýrské činnosti).

### II. Závěrečná ustanovení dodatku


1. Ostatní body a ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis smlouvy.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.


4. Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, v účinnost dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy o dílo č. 2021/0385/ODaS.

V Kladně, dne - 9 -09- 2021

V Praze, dne

- 9 -09- 2021

  
Mgr Milan Volf  
primátor města  
Statutární město Kladno

  
**AVSProjekt s.r.o.**  
Projektová a inženýrská společnost  
142 00 Praha 4, J. A. Komenského 100  
zhotovitel  
Ing. Martin Vlk  
jednatel  
AVS Praha s.r.o.