

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK
Č. 114

Poskytovatel služby	GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava
Správce IS	Správa základních registrů, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o zajištění podpory service desk a znalostní báze procesů včetně nástrojů na řízení dohledů systémů základních registrů č. j.: (SZR-679-28/Ř-2018)
Číslo RFC SZR	992
Název RFC SZR	Implementace a provoz PAM na SDI v HA režimu formou služby
Číslo ticketu (Service Desk)	74075
Katalogový list	SD12 – 19,5 MDs - Objednávka
Typ odstávky	0

1. Identifikace vzniku požadavku

Z důvodu nedostatečného počtu licencí nejsou v SDI služby PAM zprovozněny v HA režimu. Negativním důsledkem je mj. nutnost zdvojení administračních zásahů, možnost nesouladu konfigurací způsobených lidskou chybou.

2. Zadání požadované změny

Zajištění provozu CA PAM v rámci HA řešení SDM a přidružených služeb SZR formou služby do 30.6. 2022 (tj. do okamžiku, kdy SZR dokoupí 2 nové licence ke 2 stávajícím licencím) - tzn. poskytnutí služby PAM v režimu HA (nové instalace o více nodech) a přechod do clusterové konfigurace - režim vysoké dostupnosti (HA).

3. Popis zajištění realizace změny

Poskytnutí služby PAM v režimu HA:

- Provedení instalace, nastavení služby,
- Zapojení clusteru (přenesení konfigurací),
- Otestování a zvýšený dohled (zkušební provoz),
- Zajištění provozu do 30.6. 2022.

4. Odhad pracnosti



Celková cena – služby na objednávku:

 214.500,- Kč bez DPH tj. 259.545,- Kč vč. DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Platnost licencí:

- Od: maximálně do jednoho týdne od zadání RFC k realizaci,
- Do: 30.6. 2022.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele.

6. Návrh testovacího scénáře

Ověření na produkci bude provedeno zvýšeným dohledem po nasazení.

7. Výstupy změnového požadavku

Zajištění provozu CA PAM v rámci HA řešení SDM a přidružených služeb SZR formou služby do 30.6. 2022.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Ověření na produkci bude provedeno zvýšeným dohledem po nasazení.

9. Požadavky na součinnosti

- Systémová podpora (virtuály, prostupy, síť, IP plán),
- Zajištění SSL certifikátů.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace



Doplnění informace o provedených úpravách v příslušné dokumentaci.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Beze změny vůči aktuální verzi PAM.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis	