

**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

na zhotovení projektové dokumentace stavby
„VN Olomouc – vybudování odstavné plochy, Sušilovo nám. – projektová dokumentace“
č. 2-48/2019-1470

Vojenská nemocnice Olomouc, p.o.

se sídlem: Sušilovo nám.5, 779 00 Olomouc
zastoupená: MUDr. Martinem Svobodou, ředitelem VN Olomouc
IČ: 608 00 691
DIČ: CZ60800691
bankovní spojení: 159837881/0710
Kontaktní zaměstnanec: **Ing. Marek Kovář**
tel: 973407019 / 721744123, mail: kovarm@vnol.cz
datová schránka: mdsaj3u

(dále „objednatel“)

a

SPZ DESIGN, s.r.o.

se sídlem: Moravská 359/13, 779 00 Olomouc - Holice
zastoupená: Ing. Petrem Zavadilem, jednatelem
IČ: 27831132
DIČ: CZ27831132
Kontaktní zaměstnanec: **Ing. Petr Zavadil**
tel: 585150411 / 731582190, mail:spz.design@seznam.cz
datová schránka: mjq3w35

(dále „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „smluvní strana“)

I.

Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1, ke smlouvě č. 2-48/2019-1470 uzavřené dne 4. 4. 2019 na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „VN Olomouc – vybudování odstavné plochy, Sušilovo nám. – projektová dokumentace“ je změna článku V. Čas a místo plnění, odstavec 5.2.

Původní znění:

5.2 Dokončení předmětu zadávané veřejné zakázky bez vad a nedodělků zadavatel požaduje nejpozději:

- Dokončení 1 etapy
- a) DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) do 31.7.2019
 - b) DPS-PD (prováděcí dokumentace -dokumentace pro výběr dodavatele) do 31.8.2019
- Dokončení 2 etapy
- a) DUR (dokumentace k územnímu rozhodnutí)

- b) DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) do 30.11.2019
 - c) DPS-PD (prováděcí dokumentace -dokumentace pro výběr dodavatele) do 31.1.2020
- Dokončení 3 etapy
- a) DUR (dokumentace k územnímu rozhodnutí)
 - b) DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) do 30.11.2019
 - c) DPS-PD (prováděcí dokumentace -dokumentace pro výběr dodavatele) do 31.1.2020
- Dokončení Autorský dozor do 31.12. 2021

Nové znění:

5.2 Dokončení předmětu díla bez vad a nedodělků do 31. 12. 2023

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2-48/2019-1470 uzavřenou dne 4.4.2019. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý má funkci prvopisu, obě strany obdrží 1 výtisk.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn. Tento dodatek č. 1, nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., **zákon** o registru smluv, v platném znění, kdy povinným subjektem je objednatel a zavazuje se tak tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu.

V Olomouci dne: 5.10.2021


V Olomouci dne: 5.10.2021

za objednatele:

za zhotovitele:

MUDr. Martin Svoboda
ředitel
Vojenská nemocnice
Olomouc

MUDr. Martin Svoboda
ředitel nemocnice



Ing. Petr Zavadil
jednatel společnosti