

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele: 2020-0734/OR
„Zajištění TDS - Rekonstrukce střešního pláště bytových domů Lodní č. p. 1406 a 1407“

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření: [redacted] odboru místního hospodářství
ČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel (TDS): Ingreal Děčín spol. s r. o.
Sídlo: Náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín 1
Statutární zástupce: [redacted]
IČO: 27290964
DIČ: CZ27290964
Bankovní spojení: KB a. s. pobočka Děčín
Číslo účtu: 78-5360930247/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

III. Cena díla

Dle SoD č. objednatele 2020-0734/OR ze dne 21.10.2020 čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 54 000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na již objednatelům odsouhlasené vícepráce a méněpráce na realizaci stavby s cenovým navýšením o 1 198 922,49 Kč bez DPH dojde k navýšení ceny díla za zajištění funkce technického dozoru stavebníka o 22 678,74 Kč bez DPH.

	Cena bez DPH
Cena díla za činnost TDS dle SoD v Kč	54 000,00
Dodatek č. 1 - navýšení ceny díla za činnost TDS	22 594,00
Celkem bez DPH	76 594,00
DPH	18 084,74
Celkem včetně DPH	92 678,74

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

