



## MĚSTO PÍSEK

### **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Písek - SEVER**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

#### **1. Smluvní strany**

- 1.1. **Zadavatel:** **Město Písek**  
Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  
Statutární zástupce: Mgr. Eva Vanžurová, starostka  
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Šatra, vedoucí odboru ŽP  
Bankovní spojení: 127271/0100  
IČO: 00249998  
DIČ: CZ00249998  
**(dále jen zadavatel)**
- 1.2. **Zhotovitel:** **SILVA PROJEKT s.r.o.**  
Sídlo: Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž  
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Kadlec, jednatel  
Bankovní spojení: ČSOB Postkonto, 246827438/0300  
IČO: 29295033  
DIČ: CZ29295033  
Tel., email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně  
C 71739, zapsáno 10. října 2011  
**(dále jen zhotovitel)**

#### **2. Výchozí podklady a údaje**

Smlouva o dílo uzavřená dne 10.12.2019 mezi Městem Písek a firmou SILVA PROJEKT s.r.o. ve věci zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Písek - SEVER (dále jen „LHO“) s platností od 01.01.2021 do 31.12.2030 pro zařizovací obvod spadající do působnosti obce s rozšířenou působností Písek, kód LHC 207804 dle vydaného nařízení Města Písek č. 2/2019 ze dne 27.05.2019.

#### **3. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku smlouvy je změna rozsahu plnění zpracovaných lesních hospodářských osnov. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.12.2019 upřesňuje předmět smlouvy a rozsah plnění uvedený v bodě 2. a cenu díla a platební podmínky uvedené v bodech 5. a 6.

smlouvy. V předmětu smlouvy byl předběžný rozsah zpracování LHO **2100 ha** s tím, že po dokončení díla dojde k úpravě rozsahu plnění díla dle skutečně zjištěné plochy. Tento dodatek řeší konečnou plochu LHO dle plochové tabulky, která je **2049,84 ha**.

#### **4. Cenová ujednání**

Cena za 1 ha skutečné plochy zpracovaných LHO (tj. za měrnou jednotku 1 ha):

348,00 Kč bez DPH

73,08 Kč DPH 21%

421,08 Kč s DPH (slovy: čtyřistadvacetjedna Kč osm hal.)

Původní předpokládaná cena díla byla stanovena ve výši (2100 ha):

730 800,- Kč bez DPH (tj. 2100,00 ha x 348 Kč / ha)

153 468,- Kč DPH 21%

884 268,- Kč s DPH

Skutečná celková cena bude stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha LHO a skutečně zjištěné plochy v plochové tabulce. Zjištěná plocha zpracovaných LHO činí ke dni podpisu smlouvy o dílo 2049,84 ha.

713 344,32 Kč bez DPH (tj. 2049,84 ha x 348 Kč / ha)

149 802,31 Kč DPH 21%

863 146,63 Kč s DPH

**863 146,- Kč s DPH**

Celková cena byla zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů v souladu s čl. 8 odst. 2 Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. května 2016 o postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů při poskytování náhrad podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

#### **5. Závěrečná ustanovení**

Všechna ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě zadavatel.

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě za shora uvedených podmínek bylo schváleno usnesením rady města Písek č. 539/21, ze dne 13.09.2021.

V Kroměříži, dne 17.09.2021

V Písku, dne 23.09.2021

Za zhotovitele:

Za zadavatele:

.....  
SILVA PROJEKT s.r.o.  
Ing. Jaroslav Kadlec, jednatel

.....  
Město Písek  
Mgr. Eva Vanžurová, starostka