

STŘECHY Reiner s.r.o.

Zadní 337, Mníšek

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Akce: Výměna střešní krytiny na obj.č.p.181 - Dornov Maxov
Zhotovitel: STŘECHY REINER s.r.o.

Časový plán - měsíční	2021				2021				2021				2021			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Časový plán - týdenní																
Popis prováděných prací:																
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																
1) Zařízení staveniště																
HSV - Práce a dodávky HSV																
2) Přesun směs																
3) Přesun hmot																
PSV - Práce a dodávky PSV																
5) Identifikační práce - administrativní budova - sedlová střecha																
6) Konstrukce tesarské - administrativní budova - sedlová střecha																
7) Konstrukce klempířské vč. krytiny - administrativní budova - sedlová střecha																
10) elektroninstalace - hromosvod - administrativní budova - sedlová střecha																
11) Demontážní práce - pullová střecha																
12) izolace tepelné																
6) Konstrukce tesarské - pullová střecha																
13) Konstrukce klempířské - pullová střecha																
14) elektroninstalace - hromosvod - pullová střecha																
18) Dokončovací práce - nálety																
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																
20) Dokončovací práce																
21) Uklid staveniště																
22) Předání stavby																

STŘECHY Reiner s.r.o.
Zadní 337, Mníšek
463 31, CHRASTAVÁ
Tel./fax 485 146 522, m/b. 602 648 569
IC 25423959, DIC CZ25423959