

## Dodatek č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 156/2021/OR

#### “Rekonstrukce koupelny bytu v objektu DPS na ul. Třebovská”

1. **Objednatel:** Město Mohelnice  
 U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
 Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou  
 IČ: 00303038

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** J.V.G. LIVEX s.r.o.  
 Litovelská 111/1, 779 00 Olomouc  
 Zastoupený: Ing. Romanem Götzelem, jednatelem  
 IČ: 41031334  
 DIČ: CZ41031334

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 156/2021/OR, která byla uzavřena dne 15.06.2021, jejímž předmětem je „Rekonstrukce koupelny bytu v objektu DPS na ul. Třebovská“ (dále jen „Smlouva o dílo“), kterým dochází ke změně ceny díla dle skutečně provedených prací a změnu termínu plnění a to z důvodu požadavku objednatele na dodání nových kamen, kde byl dlouhý termín dodání od výrobce.

### I. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:
1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v aktuálně platné zákonné sazbě. Celková cena včetně DPH je tvořena takto:

<b>Celková cena dle SoD bez DPH</b>	<b>126.035,18 Kč</b>
<b>Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>157 058,96 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>23 558,84 Kč</b>
<b>Celková cena vč. dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>180 617,81 Kč</b>

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele.

2. Dodatkem č. 1 se mění článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla zhotovitelem: dnem podpisu smlouvy o dílo zhotovitelem

Termín provedení díla nejpozději do: 10. 09. 2021

## II. Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 20.9.2021 usnesením č. 2029/186109/2021

22-09-2021

V Mohelnici dne .....

V Olomouci dne .....



objednatel

Ing. Pavel Kuba

starosta



Litovelská 1,  
IČ: 41031334

LJV LIVEX



zhotovitel

Ing. Roman Götzl

jednatel