

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 35/21/Ř

uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,  
který níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

### **Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

e-mail: sekretariat@lslany.cz

tel.: +420 313 502 074

(dále také jen jako "objednatel")

a

### **Shaft s.r.o.**

se sídlem 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupená Jiřím Hriagyem, jednatelem

IČO 02093260

DIČ CZ02093260

číslo bankovního účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C, vl. 215331

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jen jako "zhotovitel")

## **I.**

### **Úvodní ustanovení**

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 3.5. 2021 Smlouvu o dílo č. 35/21/Ř, jejímž předmětem jsou stavební práce, a to „Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č.p. 60“ (reg. č. 001V01200O003).

## **II.**

### **Předmět dodatku**

- II.1 Smluvní strany se dohodly na doplnění bodu V.4 o následující ustanovení:

**Pokud nebude mít zhotovitel vytvořené vlastní odběrové místo, vystaví objednatel po dokončení díla daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady za zhotovitelem včas neodstraněných škod. Splatnost daňového dokladu se sjednává na 30 kalendářních dní. Smluvní strany se dohodly, že není možné vykonat vzájemné započtení daňových dokladů.**

**III.**  
**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo smlouvy ze dne 3.5.2021 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveníh.

V Lánech dne \_\_\_\_\_

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Miloš Balák, ředitel

\_\_\_\_\_  
Jiří Hriagyel, jednatel