

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM

Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba

IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

Zastoupena: Ing. Marek Tabašek, Ph.D., náměstek ředitele pro techniku a provoz

Kontaktní osoba:

(dále také jen „FNO“)

a

ZHOTOVITELEM

Právnícká osoba:	ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.		
Sídlo:	Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava		
IČ:	25368931	DIČ	CZ25368931 je plátcem DPH
Zapsaná u obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16027			
Jednatel:	Ing. arch. Roman Kuba, Ing. Pavel Hynčica, Ing. Petr Menšík		
Bankovní spojení:	1650808399/0800		

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, příp. každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají následující dodatek ke smlouvě o dílo s architektem (dále jen „Dodatek“).

Preambule

- (A) VZHLEDEM K TOMU, ŽE Smluvní strany uzavřely dne 26.05.2021 smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pod názvem „**FN Ostrava - Parkovací objekt, umístění provozu Úseku dopravy – vypracování PD a výkon inženýrské činnosti pro Územní souhlas**“ (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele Dílo specifikované ve Smlouvě a Objednatel se zavázal od Zhotovitele řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu díla ve výši stanovené ve Smlouvě v čl. V.;
- (B) VZHLEDEM K TOMU, ŽE Smluvní strany si přejí změnit a upravit práva a povinnosti vymezené ve Smlouvě, tak jak je dále uvedeno, a Objednateli ani Zhotoviteli není známa žádná skutečnost, která by jim bránila v uzavření tohoto Dodatku nebo plnění závazků z něho vyplývajících;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY následovně:

Článek I – Předmět dodatku

1. *Smluvní strany se dohodly, že znění čl. II., odstavec 1 Smlouvy se plně nahrazuje následujícím textem:*

Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pod názvem: „**FN Ostrava - Parkovací objekt, umístění provozu Úseku dopravy – vypracování PD a výkon inženýrské činnosti pro Územní souhlas**“, poskytnout součinnost při procesu zadávání veřejné zakázky – přípravu odpovědí na dodatečné informace týkající se projektu nebo výkazu výměr (max. do dvou pracovních dnů úpravy výkazů výměr – dodávání aktualizovaných po zapracování případných úprav na základě dodatečných informací), spolupráci při hodnocení nabídek, jejich kontrolu.

Objednatel předá zhotoviteli pro splnění předmětu smlouvy stávající projektovou dokumentaci vedenou pod evidenčním číslem 001/OVZ/16/040-OD s názvem „FN Ostrava — novostavba parkovacího objektu, projektová dokumentace pro stavební povolení“.

Stávající projekt Parkovacího objektu obsahuje v části suterénu budovy původně plánovanou strojovnu chlazení, která ale bude zrušena a nahrazena prostorem pro umístění Úseku dopravy a zdravotnické služby, který vyvolává potřebu řešit legislativně nový Územní souhlas, zpracování plnoprofesní PD pro územní řízení v intencích Stavebního zákona, dále také jen DUR.

2. *Smluvní strany se dohodly, že znění čl. II. Odstavec 3 Smlouvy se plně nahrazuje následujícím textem:*

Dílo bude zhotoveno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 405/2017Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) a v souladu se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu a to v obsahu i rozsahu stanoveném pro tento stupeň projektové dokumentace. Do dokumentace budou provedeny a zapracovány technické podmínky a minimální technické parametry a standardy využívané v objektech FN Ostrava;

3. *Smluvní strany se dohodly, že znění čl. III. Smlouvy se plně nahrazuje následujícím textem:*

Termín předání projektové dokumentace:

- a) Zahájení projektových prací do 5 dnů od podpisu smlouvy
- b) do 30.11.2021

4. *Smluvní strany se dohodly, že znění čl. VII. Smlouvy se plně nahrazuje následujícím textem:*

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za provedení díla v ujednaném množství, jakosti a provedení.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že DUR je vyhotovena podle podmínek této Smlouvy, v souladu se všemi příslušnými technickými normami a s právními předpisy, zejména v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou o dokumentaci staveb. Zhotovitel dále odpovídá za to, že DUR odpovídá účelu jejího provedení dle č. 2 odst. 2 této Smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je odpovědný také za prostoje a jiné škody způsobené při provádění předmětu plnění nebo před jejím prováděním v důsledku DUR. Zhotovitel je dále odpovědný za vady předmětu plnění způsobené DUR v souladu s § 2629 a násl. občanského zákoníku.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení trval. Prokazování této skutečnosti je na straně zhotovitele.
5. Vyjde-li v době po předání DUR najevo, že má DUR vady, má objednatel právo dle své vlastní volby:
 - a. na odstranění vady dodáním nové DUR nebo dodáním chybějící částí DUR; nebo
 - b. na odstranění vady opravou DUR; nebo
 - c. na přiměřenou slevu z ceny díla; nebo
 - d. odstoupit od Smlouvy v případě podstatné vady DUR, pokud je to z logiky věci možné.
6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady DUR ohlásí bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou oprávněnému zástupci zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uplatnit vybrané právo z vadného plnění dle výběru objednatele do 7 dnů.

Článek II – Závěrečná ustanovení

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, obsah Dodatku vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Ostravě, dne 8.10. 2021

V Ostravě, dne 2021

Ing. Marek Šabásek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Ing. Petr Mensik
jedenatel společnosti