

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Soubor tří staveb

1) „Rekonstrukce PZZ včetně přejezdové konstrukce v km 34,239 (P5288); 33,625 (P5287) a 33,183 (P5286) trati Havlíčkův Brod – Pardubice – Rosice nad Labem“

2) „Rekonstrukce PZZ včetně přejezdové konstrukce v km 36,017 (P5290) a 35,359 (P5289) trati Havlíčkův Brod – Pardubice - Rosice nad Labem“

3) „Rekonstrukce PZZ včetně přejezdové konstrukce v km 36,832 (P5293); 36,593 (P5292) a 36,326 (P5291) trati Havlíčkův Brod – Pardubice - Rosice nad Labem““

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1109/2021

ISPROFOND: 5533520019, 5533520018, 5533520017

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C/14616

bank. spojení: xxx

zastoupena Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 12-PVO/2021

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č.1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚTU DODATKU

1.1 Na základě žádosti Zhotovitele, doručené Objednateli dne 2.9.2021, o rozšíření poddodavatelů, tímto Objednatel souhlasí s účastí dále uvedených poddodavatelů na realizaci zakázky:

- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., IČ: 60932171, se sídlem Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01
- JICOM, spol. s r.o., IČ: 49432095, se sídlem Brno, Jarní 898/50, PSČ 614 00
- STARMON s.r.o., IČ: 49285751, se sídlem Choceň, Průmyslová 1880, PSČ 565 01.

Na základě toho souhlasu se v příloze v příloze č.8 - Seznam poddodavatelů doplňují shora uvedení poddodavatelé, věcný rozsah a hodnota poddodávky jednotlivých poddodavatelů.

Nové znění Přílohy č.8 Smlouvy je Přílohou č.1 tohoto Dodatku Smlouvy.

1.2. Dále se v čl. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY vkládá nový článek 3.11, který zní:

3.11. Ustanovení odst. 13.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy neuplatní.

Daňové doklady v jednom vyhotovení bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

2.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto Dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.

2.3 Strany projednaly a souhlasí s Dodatkem jako celkem, stejně tak i s každým jednotlivým ustanovením. Dodatek vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou neplatnost Dodatku nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna strana.

- 2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří tato Příloha :
Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů– změna dle Dodatku č.1
- 2.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 2.7 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily a že s ním souhlasí.

V Praze dne ...7.10.2021

V Praze dne17.9.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY) - SEZNAM PODDODAVATELŮ

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
HRDLIČKA spol. s.r.o. nám. 9. května čp. 45 Tetín, Beroun 266 01 IČ: 186 01 227	Vytýčení trasy vedení ze základního bodového pole stavby předaného odpovědným geodetem generálního dodavatele stavby/investora. Zaměření skutečného provedení stavby Zpracování kompletní dokumentace včetně případného zpracování knihy plánů. (digitální i analogová dokumentace).	
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01 IČ: 60932171	Realizace dílčích částí SO, stavební práce spočívající v realizaci žel. svršku a spodku SO 101 Přejezd v km 33, 183 (P5286) - Železniční svršek SO 102 Přejezd v km 33, 183 (P5286)- Železniční spodek SO 103 Přejezd v km 33, 183 (P5286) - Železniční přejezd SO 104 Přejezd v km 33, 183 (P5286) - Pozemní komunikace SO 201 Přejezd v km 33,625 (P5287) - Železniční svršek SO 202 Přejezd v km 33,625 (P5287) - Železniční spodek SO 203 Přejezd v km 33,625 (P5287) - Železniční přejezd SO 204 Přejezd v km 33,265 (P5287) - Pozemní komunikace SO 301 Přejezd v km 34,239 (P5288) - Železniční svršek SO 302 Přejezd v km 34,239 (P5288) - Železniční spodek SO 303 Přejezd v km 34,239 (P5288)- Železniční přejezd SO 304 Přejezd v km 34,239 (P5288) - Pozemní komunikace SO 401 Přejezd v km 35,359 (P5289) - Železniční svršek SO 402 Přejezd v km 35,359 (P5289) - Železniční přejezd SO 403 Přejezd v km 35,359 (P5289) - Pozemní komunikace SO 501 Přejezd v km 36,017 (P5290) - Železniční svršek SO 502 Přejezd v km 36,017 (P5290) - Železniční spodek SO 503 Přejezd v km 36,017 (P5290) - železniční přejezd SO 504 Přejezd v km 36,017 (P5290) - Pozemní komunikace SO 505 Propustek v km 36,004 SO 601 Přejezd v km 36,326 (P5291) - Železniční svršek SO 602 Přejezd v km 36,326 (P5291) - Železniční přejezd SO 603 Přejezd v km 36,326 (P5291) - Pozemní komunikace SO 701 Přejezd v km 36,593 (P5292) - Železniční svršek SO 702 Přejezd v km 36,593 (P5292) - Železniční přejezd SO 703 Přejezd v km 36,593 (P5292) - Pozemní komunikace SO 801 Přejezd v km 36,832 (P5293) - železniční svršek SO 802 Přejezd v km 36,326 (P5291) - Železniční přejezd SO 803 Přejezd v km 36,832 (P5293) - Pozemní komunikace SO 506 Přejezd v km 36,017 (P5290)- Chodník	
JICOM, spol. s r. o, Brno, Jarní 898/50, PSČ 614 00 IČ: 49432095	Realizace el. přípojek SO 901 Elektrická přípojka PZS P5288, P5287 a 5286 SO 902 Elektrická přípojka PZS P5290 a P5289 SO 903 Elektrická přípojka PZS P5293, P5292 a P5291	

STARMON s.r.o. Chocẽň, Průmyslová 1880, 565 01 IČ: 49285751	Realizace dílčích částí PS, dílčí část realizace zemních prací PS 101 Rekonstrukce PZS P5288, P5287 a P5286 PS 102 Rekonstrukce PZS P5290 a P5289 PS 103 Rekonstrukce PZS P5293, P5292 a P5291	
Celkem:		