

Objednatel:	Město Nové Město nad Metují
se sídlem	náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
zastoupené:	starostou Petrem Hablem
IČO:	00272876
DIČ:	CZ00272876
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-927551/0100

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	W.H.A. system spol. s r.o.
se sídlem	Blanická 21, 787 01 Šumperk
zastoupená:	jednatel ████████
IČO:	61945251
DIČ:	CZ61945251
Bankovní spojení:	FIO banka a.s.
Číslo účtu:	2000771453/2010

dále jen zhotovitel – na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 114/2021 ze dne 21. června 2021

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na kompletní dodávku stavby:

**Rekonstrukce střešního pláště nad prodejními plochami Rychta, ulice T. G.
Masaryka, 549 01 Nové Město nad Metují**

(dále jen „Smlouva o dílo“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo upravuje o více práce vzniklé v průběhu stavby a zvyšuje se o celkovou částku 5.700 Kč bez DPH.

Článek III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou a upravena o více práce domluvené a odsouhlasené usnesením č. RM 74- /21 ze dne 04. 10. 2021.

Cena dodatku č. 1

Dodatek č. 1 bez DPH + 5.700 Kč

Celková cena díla

Celková cena díla bez DPH 343.000 Kč

Dodatek č. 1 bez DPH + 5.700 Kč

Celková cena díla bez DPH 348.700 Kč

II.


V ostatních ujednáních se Smlouva o dílo nemění.

III.

- 3.1 Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom podepsaném stejnopise.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
1 – Soupis prací s výkazem výměr – více práce
- 3.5 Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují, usnesením č. RM 74-4192/21, ze dne 04. 10. 2021.

V Novém Městě nad Metují, dne: 07.10.2021

.....
Petr Hable v. r.,
starosta
město Nové Město nad Metují

.....

jednatel
W.H.A. system spol. s r.o.

Příloha:

1 – Soupis prací s výkazem výměr – více práce