

Dodatek č. 8

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.7.2020
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: RITUS s.r.o.

IČ: 27501345

Sídlo: Krásné 1, 538 25 Nasavrky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 22758

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 8 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Oprava střechy MěÚ Jičín, Žižkovo nám. 18“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 8, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek V.

Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH	9.904.252,18 Kč
Dodatek č. 3	426.230,24 Kč
Dodatek č. 6	194.400,94 Kč
Dodatek č. 8	326.910,94 Kč
Cena dle SOD a dodatku č.3, 6 a č. 8 bez DPH	10.851.794,30 Kč
DPH 21%	2.278.876,80 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 3, 6 a č. 8 včetně DPH	13.130.671,10 Kč

z toho
cena za I. etapu: **6.076.836,40 Kč bez DPH**
1.276.135,64 Kč DPH
7.352.972,04 Kč celkem

cena za II. etapu: **4.774.957,90 Kč bez DPH**
1.002.741,16 Kč DPH
5.777.699,06 Kč celkem

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 8 byl schválen Radou města dne 6.10.2021.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 8 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

V Jičíně dne

V Krásném dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
RITUS s.r.o.
Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček
jednatelé