

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.63/2020/I/Vas

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Renata Mikolašová, starostka města
Zbyněk Bajnar, místostarosta města
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE], referent odboru investic a údržby
majetku města
tel.: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
e-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **Ing. Petr Bělák**
Tyršova 129, 747 62, Mokré Lazce
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Bělák,
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Petr Bělák,
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 646 07 640
DIČ: CZ6111250420
Telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
Zapsán u Magistrátu města Opavy, obecní živnostenský úřad, č.j.
MMOP31 911/2007/ZIVN/RoL, ze dne 14.03.2007

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2, ke smlouvě o dílo č.63/2020/I/Vas k vyhotovení projektové dokumentace s názvem akce: "Zřízení žumpy na objektu požární zbrojnice v Bílovcích, Výškovicích, včetně vyřešení napojení dešťových vod - projekt" (dále jen „Smlouva o dílo“),

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, tak, že

Článek III. Doba plnění, bod 1) původní text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:



Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

Projektová dokumentace DUS + DPS (žumpy včetně napojení a vyřešení napojení dešťových vod, včetně napojení), včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace), podrobný položkový rozpočet stavby, předání vydaného pravomocného územního souhlasu: **(část B)**

do 30.11.2021

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

- 3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

18 -08- 2021

V Bílovci dne **25 .08. 2021**

V Mokřých Lázcích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Renata Mikolašová
starostka města

.....
Ing. Petr Bělák

.....
[Redacted]

.....
[Redacted]

[Redacted]