

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o zřízení práva stavby

uzavřené dle ust. § 1240 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami

1/ město Jičín, IČ 00271632, DIČ CZ00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

Za které jedná starosta města JUDr. Jan Malý

Bankovní spojení : č. účtu 19-524541/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Jičín, variabilní symbol 2330000001

(dále jen „vlastník“)

a

2/ Tchoukball Jičín z.s., IČ 04785487, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl L, vložka 10585

Se sídlem Brada 36, 50601 Jičín

Za které jedná předseda spolku Mgr. Štěpán Vele

Bankovní spojení:

(dále jen „stavebník“)

1. Stavebník a vlastník prohlašují, že uzavřeli dne 14.5.2020 smlouvu o zřízení práva stavby a právo stavby vzniklo vkladem do katastru nemovitostí dne 29.6.2020. Touto smlouvou se stavebník zavázal dle ujednání čl. III dokončit stavbu a zajistit povolení jejího užívání příslušným orgánem státní správy, pokud k jejímu užívání bude třeba povolení příslušným orgánem státní správy, nejpozději do 30.6.2021.
2. Stavebník a vlastník tímto dodatkem sjednávají změnu termínu dle čl. III smlouvy a prodlužují termín pro dokončení stavby a povolení jejího užívání příslušným orgánem státní správy, pokud k jejímu užívání bude třeba povolení příslušným orgánem státní správy, nejpozději do 31.12.2023.
3. Veškerá ostatní ujednání smlouvy o právu stavby ze dne 14.5.2020 včetně v čl. III sjednané smluvní pokuty 1.000,- Kč za každý měsíc prodlení s plněním povinnosti dokončit stavbu a povolit její užívání zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Vzhledem k tomu, že tento dodatek podléhá zveřejnění podle tohoto zákona, smluvní strany se dohodly, že vlastník, jenž je povinným

subjektem podle ust. § 2 odst. 1 zákona, zašle neprodleně po uzavření dodatek včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Vlastník potvrzuje, že prodloužení termínu pro dokončení stavby bylo schváleno zastupitelstvem města Jičína usnesením č.15/23 ze dne 15.9.2021.
7. Vlastník a stavebník shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, obsahu zcela porozuměli a bez výhrad s ním souhlasí. Na důkaz toho připojují v závěru tohoto dodatku svoje vlastnoruční podpisy.

V Jičíně dne

Město Jičín

V Jičíně dne

Tchoukball Jičín z.s.