

DODATEK Č. 1
na výkon TDS a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany

1. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena: Ing. Monikou Kocháňovou – ředitelkou školy

IČ: 61989011

DIČ: CZ61989011

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 217907535/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Monika Kocháňová – ředitelka školy, tel.: 596 912 198

(dále jen „příkazce“)

2. NEO INŽENÝRING s. r. o.

Oprávněn k jednání:

Ing. MILAN BALÁŽ, jednatel, tel.: 606 172 464

se sídlem:

Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava

IČ:

099 86 359

DIČ:

neplátce DPH

bankovní spojení:

KB a. s.

číslo účtu:

123-3842990227/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Milan Baláž,
milan.balaz@centrum.cz

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 85038

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2021 příkazní smlouvu, jejímž předmětem je inženýrská činnost na realizaci díla „Vestavba osobního výtahu II“.
2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.

IV.
Doba plnění

1. Doba plnění se prodlužuje oproti poptávanému času o 40 dní. To znamená, že celková doba realizace činí 100 dní. Toto prodloužení bylo zapříčiněno ze strany zhotovitele stavební a technologické části stavby.

V. Odměna

1. Změna odměna za inženýrskou činnost dle tohoto dodatku č. 1 se mění následovně přepočtem alikvotní části z původní odměny za inženýrskou činnost (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) a je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Odměna dle podepsané příkazní smlouvy 58 600,- Kč.

Odměna dle dodatku č. 1 39 066,- Kč.

Nová cena celkem za inženýrskou činnost. 97 666,- Kč.

Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH.

XII. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení příkazní smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.jazgym.cz.

V Ostravě dne: 12. 9. 2021



za příkazce
Ing. Monika Kochářová

V Ostravě dne: 12. 9. 2021



za příkazníka
Ing. Milan Baláž _ Jednatel

NEO INŽENÝRING S. R. O.
inženýrská činnost ve výstavbě
Sokolská třída 1263/24
702 00 Ostrava · IČ: 099 86 359