

# Dodatek č. 1, evidenční číslo V/102/2021


ke Smlouvě o dílo č. V/52/2021

„Oprava vodní nádrže na pozemku p.p.č. 43 v k.ú. Stradov u Chabařovic“

## 1. Město Chlumeč

se sídlem: Muchova 267, 403 39 Chlumeč  
zastoupené: Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města  
IČO: 00391387  
bankovní spojení:  
(dále jen „**Objednatel**“)

## 2. Stavby Jetmar s.r.o.

zastoupená/ý: Rudolfem Jetmarem, jednatelem  
se sídlem: Sněžnická 302, 407 01 Jílové  
s korespondenční adresou: Sněžnická 302, 407 01 Jílové  
IČO: 07791143  
DIČ: CZ07791143  
bankovní spojení: ČSOB a.s.,   
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1:

### Preambule

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v oblasti úhrnu dešťových srážek a tím zvýšení hladiny potoka a jeho průtoku, bude vhodné posunout termín průběhu stavby.

Z těchto důvodů se mění odstavec IV. bod 2. takto:

### IV.

#### Místo a čas plnění Díla

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle do 25.10.2021. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno nejpozději do 23.12.2021.

Ostatní náležitosti smlouvy č. V/52/2021 se nemění.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Chlumeč č. 08/79R/2021, ze dne 4.10.2021

V Chlumci, dne 5.10.2021



Za objednatele:  
Ing. Roman Zettlitzer

V Jílovém dne 5.10.2021



Za zhotovitele:  
Rudolf Jetmar