

Položkový rozpočet

Stavba :	Mariánské Lázně	Rozpočet:	VZT
Objekt :	Mariánské Lázně		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koeficient	celkem (Kč)
1		Dodávka potrubí CU DN32	m	5	430,00	1,00	2 150,00
2		Dodávka potrubí CU DN 40	m	8	640,00	1,00	5 120,00
3		Dodávka potrubí CU DN 50	m	4	795,00	1,00	3 180,00
4		Dodávka fittingů CU DN32 a šroubení	ks	12	595,00	1,00	7 140,00
5		Dodávka fittingů CU DN42 a šroubení	ks	16	710,00	1,00	11 360,00
6		Dodávka fittingů CU DN52 a šroubení	ks	10	825,00	1,00	8 250,00
7		Dodávka DN 32 kul.uzávěrů	ks	2	1 050,00	1,00	2 100,00
8		Dodávka DN 40 kul.uzávěrů	ks	4	1 235,00	1,00	4 940,00
9		Dodávka DN 50 kul.uzávěrů	ks	2	1 520,00	1,00	3 040,00
10		izolace	kpl	1	5 533,00	1,00	5 533,00
11		montáž	kpl	1	16 800,00	1,00	16 800,00
12		Doprava	kpl	1	2 500,00	1,00	2 500,00
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>72 113 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>							<b>15 144 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>							<b>87 257 Kč</b>

<b>Měněpráce, které byly zjištěny při rekonstrukci</b>								
1.48	332	doměr místo PP klapky 400x400	s volnou přírubou	ks	2	2 100,00	1,00	4 200,00
1.49	48	PP klapka 400x400	demontáž a nahrazení doměrem	ks	2	4 620,00	1,00	9 240,00
1.50	333	doměr místo PP klapky 1000x600	s volnou přírubou	ks	1	3 750,00	1,00	3 750,00
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>17 190 Kč</b>	
<b>DPH 21%</b>							<b>3 610 Kč</b>	
<b>Cena celkem s DPH</b>							<b>20 800 Kč</b>	
<b>Cena celkem po odečtení s DPH</b>							<b>66 457 Kč</b>	

2.9.2021

