

FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD

evidenční číslo :

2216064

DODAVATEL IČ: 25563114 DIČ: CZ25563114
SOFI stav, s.r.o.
Rudíkov 86
675 05 Rudíkov
Č.úctu : **154617396/0300**
Banka : ČSOB
IBAN: SWIFT:


ODBĚRATEL
Druh dodávky(kód):
Konstantní symbol: 0308
Objednávka :
Dodávkový příkaz :
IČ: 00290661 DIČ: CZ00290661

Odběratel:

Městys Vladislav
Vladislav 76
675 01 Vladislav

Adresát:

Městys Vladislav
Vladislav 76
675 01 Vladislav



Příjemce:

Konečný příj. :
Způsob dopravy:
Jedn.vysklad. :
Čís.jednotky: 0000
Účt. určení:

Dodací podmínky:

Den splatnosti : **14.08.2021**
Důvod zkrácení splatnosti:
Forma úhrady: převodní příkaz
Datum vystavení daňového dokladu: 31.07.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.07.2021

Zdanitelné plnění

Cena/j.bez DPH Množství

Kč bez daně DPH

Za provedené práce na akci "Oprava hřbitovní zdi Střížov" vám v souladu se "Smlouvou o dílo č.3103" ze dne 3.3.2021 účtujeme:

- viz soupis provedených prací 564446.00 1.00 Kč 564446.00 21 %

Celkem za fakturu: Základ daně	Sazba daně	Daň
564446.00	Základní 21 %	118533.66

Cena bez daně: 564446.00

Daň: 118533.66 Cena celkem: **682979.66 Kč**

Počet příloh:

Vystavil: Helena Dvořáková

tel.:

E-mail :

Fakturu převzal dne :



www : Razítko

Spis.zn : Kraj.obch.soud v Brně, oddíl C, vložka 33848 a podpis:

Zpracováno programem ÚOK firmy Organizační kancelář

Střížov
Oprava hřbitovní zdi

SOFI stav, s.r.o.

Rudíkov 86

675 05 Rudíkov

Investor: Městys Vladislav

P.č.	Popis	MJ	Množství	Kč.MJ	Cena
1	Kácení tují a náletových dřevin, odstranění keřů	kpl	1,00	13 650,0 Kč	13 650,0 Kč
2	Demontáž stávajících betonových desek, nakládka a odvoz do 1 km	t	18,00	1 450,0 Kč	26 100,0 Kč
3	Odbourání vrchní části zdiva, začištění, nakládka a odvoz sutí do 1 km	m3	28,50	960,0 Kč	27 360,0 Kč
4	Dozdívka kamenného zdiva v místě poškození, použití kamenů z původní zdi	m3	23,50	2 650,0 Kč	62 275,0 Kč
5	Bednění a betonáž věnce vč.výztuže kari sítí, tl.12cm	m3	23,50	4 350,0 Kč	102 225,0 Kč
6	Dodávka a osazení nových krycích desek včetně spárování	mb	216,00	1 165,0 Kč	251 640,0 Kč
7	Bourání poškozené kamenné zdi a betonové zdi úložiště hřbitovního odpadu- strojně	h	4,00	700,0 Kč	2 800,0 Kč
8	Výkop a betonáž základu pro kamennou zeď	m3	6,80	3 320,0 Kč	22 576,0 Kč
9	Přeložení a prodloužení dešťové kanalizace	mb	4,00	890,0 Kč	3 560,0 Kč
10	Terénní úpravy kolem hřbitovní zdi, doplnění ornice	kpl	1,00	7 260,0 Kč	7 260,0 Kč
11	Zařízení staveniště, přesun hmot	kpl	1,00	45 000,0 Kč	45 000,0 Kč
Cena bez DPH					564 446,0 Kč