

# DODATEK Č. 1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC -  
Rekonstrukce mostu ev.č. 3155-2, Brandýs n. O. včetně  
souvisejících objektů**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3496/2020**

ISPROFOND: 5533120004

a

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361 , DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka oddíl B, vložka 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

**Korespondenční adresa:**

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2020/1012/**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 10. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC - Rekonstrukce mostu ev.č. 3155-2, Brandýs n. O. včetně souvisejících objektů“ (dále jen „Dodatek“).

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 1 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce .....	1 016 242,81 Kč
Méně práce .....	- 46 093,15 Kč
Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků .....	24 895 190,74 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 .....	970 149,66 Kč
Nová Cena díla bez DPH .....	25 865 340,40 Kč

1.2. Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz),  
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm  
nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční  
účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 je součástí uvedeného ZL, který mají smluvní strany k dispozici.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



V Praze dne 11.10.2021

V Pardubicích dne 24.9.2021

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizace dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Martin Kvirenc,**

předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopavy  
Státní fond dopavní  
infrastruktury



**PŘÍLOHA Č. 1**

**Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO):

Do přílohy Smlouvy je vložena tabulka Rekapitulace Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopavy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## Příloha k dodatku č.1

### Rekonstrukce mostu ev.č. 3155-2,Brandýs n. O. včetně souvisejících objektů.

Číslo PS,SO	Název PS,SO		ZL	vícepráce	méněpráce	cena po dodatku č.1
SO 000	Všeobecné a ostatní náklady	468 692,00				468 692,00
SO 170	Mostní provizorium	23 581 156,83	1	1 016 242,81	-46 093,15	24 551 306,49
SO 182	DIO během výstavby	239 474,25				239 474,25
SO 430	Nové vedení VO	317 379,66				317 379,66
SO 450	Zajištění kabelů ČD - Telematika	288 488,00				288 488,00
<b>celkem</b>		<b>24 895 190,74</b>		<b>1 016 242,81</b>	<b>-46 093,15</b>	<b>25 865 340,40</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2015459

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6908d3ee-6f0b-479a-84ac-98b50846d566

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.10.2021 08:42:00



9265e287-da0d-4c04-9b79-06de8093f5fe