

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce průtahu silnice III/13529 Přehořov

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HC/2021/17

číslo smlouvy objednatele: 16/VZ/2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: **387 021 010**
e-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
ID datové schránky: **cadk8eb**

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**
Zastoupený: **na základě plné moci: [REDAKCE] vedoucí PJ**
[REDAKCE] ekonomka PJ
tel.: **381541111**
e-mail: [REDAKCE]
IČO: **60838744** DIČ: **CZ60838744**
ID datové schránky: **8yuchp8**
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 01.03.1994.

Zástupce ve věcech smluvních:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE] (č. autorizace 0101928)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.



I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 16/VZ/2021, č. zhotovitele 841/TD/HC/2021/17 uzavřené dne 3. 6. 2021 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

V souladu s ustanovením čl. 10., odst. 10.1. smlouvy o dílo se tímto dodatkem na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze mění rozsah díla uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo.

Upravené odstavce znějí nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 16/VZ/2021, dále projektovou dokumentací „Silnice III/13529 Přešov, rekonstrukce průtahu“, ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří WILD FOREST s.r.o., Poříčí 852, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 28134567 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. 1.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

SO 101 Silnice III/13522	██████████
SO 102 Silnice III/13529	██████████
Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	4 971 653,01 Kč
ZL 1 – méněpráce bez DPH	- 44 183,66 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	4 927 469,35 Kč
DPH 21 %	1 034 768,56 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	5 962 237,91 Kč

slovy: pět milionů devět set šedesát dva tisíce dvě stě třicet sedm korun českých a devadesát jeden haléř včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo včetně jejich dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách



Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.


Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


Přílohy: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 30. 09. 2021

Za zhotovitele:
Soběslav, dne: 29.09.2021



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



vedoucí PJ
na základě plné moci

ekonomka PJ
na základě plné moci



Změnový list číslo:

1

Stavba: Rekonstrukce průtahu silnice III/13529 Přehořov

č. SOD objednatele:

16/VZ/2021

Objekt: SO 101, SO 102

š. SOD zhotovitele:

841/TD/HC/2021/17

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Ing. Andrea Jankovcová

TDS:

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s.r.o.
Průběžná 48, České Budějovice

Projektant:

WILD FOREST s.r.o.
Poříčí 852, 373 82 Boršov nad Vltavou

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinoňovice, 158 00 Praha 5

Předmět změny:

Tyto položky se souhlasem investora nebyly čerpány.

Návrh ocenění:

jednotka

množství

jedn. cena

cena celkem

SO 101

5 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	-1,00	
14 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	-1,00	
15 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	-1,00	

SO 102

4 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	-1,00	
13 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	-1,00	
13 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	-1,00	

Celkem bez DPH

-44 183,66

DPH 21%

Podpis navrhovatele:

Datum:

22.09.2021

Vyjádření:

Zhotovitel:

datum: 22.9.21

podpis:

Projektant:

datum: 23.9.21

podpis:

TDS:

datum: 23.9.2021

podpis:

Investor:

datum: 27.9.21

podpis:

Přílohy: