

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 49/2021

1.Smluvní strany

Objednatel: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**
Se sídlem: Čěčova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupená: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED]
IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: **Miroslav Kubeš**
Se sídlem: Žižkova 82/72, Lišov 373 72
Zápis v OR
Zastoupená: Miroslav Kubeš
IČO: 67138403
DIČ: CZ6007161776
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

2 . Předmět díla

Předmětem plnění je zhotovení díla : **Stavební opravy bytu č. 36,54,62,71 a 128, Dlouhá 16, České Budějovice**

Dodatkem č. 1 se mění článek č. VI. – Termín plnění

VI. Termín plnění

Zahájení prací:	20.7.2021
Ukončení prací dle SoD:	27.10.2021
Ukončení prací dle dodatku D1:	12.11.2021

Zdůvodnění : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby, kdy došlo k posunutí termínu zadané dodávky pěti kuchyňských linek, a posunutí následných prací- montáže zařizovacích předmětů, elektriky, vody a odpadů.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 49/ 2021 ze dne 12.7.2021.

Ostatní ustanovení smlouvy SoD 49/2021 ze dne 12.7.2021 se tímto dodatkem nemění.

V Českých Budějovicích dne : 12.10.2021

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Miroslav Kubeš
majitel společnosti