

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. KRPE- 25174/ČJ-2021-1700MN

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také smlouva)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Zastoupený: Ing. Stanislav Rychtecký, vedoucí OSM

IČ: 720 50 250

DIČ: CZ72050250

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon, e-mail:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: OPHK – projekce a realizace staveb s.r.o.

Sídlo: Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený:

IČ: 08084904.

DIČ: nejsme plátcí DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon, e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS HK spisová značka 43715 C

2. PŘEDMĚT DODATKU

1) V souladu s článkem 12.1 Smlouvy o dílo ke zhotovení projektové dokumentace (dále jen „PD“), uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, se zhotovitelem veřejné zakázky č. KRPE-25174/ČJ-2019-1700MN pro stavební akci „OOP Přelouč – rekonstrukce střechy a sanace vlhkosti zdiva“, se dodatkem č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo dohodl objednatel se zhotovitelem na doplnění a rozšíření závazku z uzavřené smlouvy o dílo, změně ceny za dílo a termínu na provedení díla. Sjednaný rozsah díla spočívá v provedení většího rozsahu požadované projektové dokumentace, který obsahuje:

- a) doplnění prováděcí PD anténního stožáru včetně statického výpočtu
- b) provedení nového hromosvodu dle ČSN EN 62 305 s rozšířením uzemňovací soustavy a zajištění souhlasu správců sítí a MÚ Přelouč s provedením
- c) doplnění rozpočtu a výkazu výměr

2) **Cena díla dle článku 7. uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 k uzavřené smlouvě o dílo mění takto:**

původní cena díle dle uzavřené smlouvy o dílo:

bez DPH	150.000,00 Kč
DPH 0%	0,00 Kč
včetně DPH	150.000,00 Kč

cena prováděcí projektové dokumentace anténního stožáru:

bez DPH	65.000,00 Kč
DPH 0%	0,00 Kč
včetně DPH	65.000,00 Kč

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo celkem ve znění „DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO na vypracování PD“:

bez DPH	215.000,00 Kč
DPH 0%	0,00 Kč
včetně DPH	215.000,00 Kč

3) **Termín vyhotovení PD anténního stožáru: nejpozději do 30. září 2021.**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá tento dodatek ke smlouvě dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv doručeno.
- 3) Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, je tvořen 3 stranami textu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- 4) Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě a že ho uzavírají vážně a na základě svobodné vůle.

V Pardubicích dne 24. 9. 2021

V Hradci Králové dne 24. 9. 2021

